



Conservatoire
d'espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine

2022

Rapport d'activités

Période décembre 2019 - décembre 2022

Site Natura 2000 FR7200804

Réseau hydrographique de la Pimpine

05 55 03 29 07

| cen-nouvelle-aquitaine.org

| 6 ruelle du Theil,
87510 Saint-Gence

Maitrise d'ouvrage

Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires
Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine
Préfecture du département de la Gironde
Direction départementale des territoires et de la mer de Gironde

Structure porteuse

Préfecture du département de la Gironde
Direction départementale des territoires et de la mer de Gironde

Co-animateur Natura 2000

Structure :	Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Président :	Philippe SAUVAGE
Directeur :	Pierre SELIQUER
Responsable de l'antenne Gironde :	Carole DECKER
Chargé de mission Natura 2000 :	Pascal TARTARY
Antenne Gironde :	87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

Structure :	Chambre d'agriculture de la Gironde
Président :	Jean-Louis DUBOURG
Directeur :	Thierry MAZET
Chef de service :	Laurent COURAU
Chargée de mission Natura 2000 :	Manon DANIAU
Antenne Gironde :	17 cours Xavier Arnoz - CS71305 - 33082 Bordeaux Cedex

Rédaction du bilan

Rédaction :	Pascal TARTARY, Animateur Natura 2000 (CEN Nouvelle-Aquitaine) Manon DANIAU, Co-animatrice Natura 2000 (Chambre d'agriculture de la Gironde)
Relecture :	Carole DECKER, Responsable de l'antenne Gironde (CEN Nouvelle-Aquitaine)
Validation :	Sophie EYHERABIDE, Chargée de mission (DDTM33)

Cartographie

Pascal TARTARY, Animateur du site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine

Illustrations

Pascal TARTARY, Animateur du site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine

Référence

TARTARY P., 2022. Bilan d'animation triennal 2019-2022 du site Natura 2000 - FR 7200804 – « Réseau hydrographique de la Pimpine ». DREAL NA, DDTM de la Gironde, CEN NA, 49 pages + annexe.

Table des matières

INTRODUCTION	5
I. RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DU DOCOB	6
A. ENJEUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES SUR LE SITE	6
B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET OBJECTIFS OPERATIONNELS	8
C. MESURES IDENTIFIEES DANS LE DOCOB POUR ATTEINDRE LES OBJECIFS	9
II. PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB	12
A. APPROPRIATION DU DOCOB	12
B. INFORMATION ET COMMUNICATION SUR LES MESURES DE GESTION.....	12
1. PRISE DE CONTACT ET RENDEZ-VOUS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE	12
2. INFORMATIONS PAR VOIE DE PRESSE	13
3. PAGE INTERNET DEDIEE	13
4. PUBLICATION D'UNE NEWSLETTER.....	15
III. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GESTION	17
A. ACTIONS CONTRACTUELLES	17
1. IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES, EXPLOITANTS ET AYANT DROIT	17
2. PRISE DE CONTACT AVEC LES PROPRIETAIRES, REUNIONS D'INFORMATION ET ENTRETIENS PERSONNALISES	17
3. DIAGNOSTICS D'EXPLOITATION ET PARCELLAIRE ENGAGES	18
4. CONTRATS NATURA 2000 DEPLOYES.....	19
5. CHARTE NATURA 2000 SIGNEE	26
6. MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES ENGAGEES	27
B. ACTIONS HORS CONTRAT	30
IV. SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE	32
A. SUIVI DE LA REDACTION DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DE LA PIMPINE.....	32
V. ASSISTANCE A L'APPLICATION DU REGIME D'EVALUATION DES INCIDENCES	35
VI. EVALUATION DES MESURES DE GESTION	37
A. ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES.....	37
VII. BILAN ET RAPPORTAGE AUPRES DU COMITE DE PILOTAGE	40
A. BILAN ANNUEL.....	40
B. COMITE DE PILOTAGE.....	40
C. RAPPORTAGE NATIONAL SOUS L'APPLICATION SIN2	41
D. TRANSFERE DES DONNEES NATURALISTES AU SINP	42
E. NIVEAU D'ATTEINTE DES OBJECTIFS	43
VIII. LIMITES ET FREINS DE L'ANIMATION NATURA 2000	48
CONCLUSION	49

Table des figures

FIGURE 1 : LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA PIMPINE	5
--	---

FIGURE 2 : PAGE INTERNET DEDIEE AU SITE NATURA 2000 14

Table des tableaux

TABLEAU I : LISTE DES HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE	6
TABLEAU II : LISTE DES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE	6
TABLEAU III : AUTRES ESPECES A ENJEU SUR LE SITE	7
TABLEAU IV : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET OBJECTIFS OPERATIONNELS ASSOCIES	8
TABLEAU V : ACTIONS A ENTREPRENDRE.....	9
TABLEAU VI : RENCONTRES ENGAGEES AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES	12
TABLEAU VII : LISTE DES ARTICLES PUBLIES SUR LA PAGE INTERNET DU SITE NATURA 2000	14
TABLEAU VIII : LISTE DES NEWSLETTERS PUBLIEES.....	16
TABLEAU IX : ETAT D'IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS SUR LE SITE POUR LA PERIODE 2019-2022	17
TABLEAU X : ETAT DES PRISES DE CONTACT SUR LE SITE POUR LA PERIODE 2019-2022.....	17
TABLEAU XI : ETAT DES DIAGNOSTICS ENGAGES SUR LE SITE SUR LA PERIODE 2019-2022	18
TABLEAU XII : ETAT DES CONTRATS NATURA 2000 ISSUS DES DIAGNOSTICS	19
TABLEAU XIII : BILAN DU NOMBRE D'ENGAGEMENTS POUR SIGNER LA CHARTE NATURA 2000 SUR LE SITE	26
TABLEAU XIV : SYNTHESE DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE NATURA 2000	27
TABLEAU XV : ETAT DES MAEC ISSUES DES DIAGNOSTICS.....	27
TABLEAU XVI : LISTE DES PROGRAMMES FINANCES SUR LE TERRITOIRE ET CONCOURENT A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB	31
TABLEAU XVIII : COMPATIBILITE DES ACTIONS DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DE LA PIMPINE AVEC LE DOCOB DU SITE.....	32
TABLEAU XIX : SYNTHESE DE LA DEMARCHE D'EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE	35
TABLEAU XXI : SYNTHESE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES SUR LE SITE	37
TABLEAU XXII : SYNTHESE DES ELEMENTS DE BILAN ANNUEL.....	40
TABLEAU XXIII : SYNTHESE DES ELEMENTS CONCERNANT LE COMITE DE PILOTAGE ET LES COMPTE-RENDU	40
TABLEAU XXIII : SYNTHESE DES MISES A JOUR DE L'APPLICATION SIN2	41
TABLEAU XXIV : SYNTHESE DE LA REALISATION DES ACTIONS DU DOCOB.....	43

Introduction

Le site Natura 2000 FR7200804 « Réseau hydrographique de la Pimpine » s'étend sur une surface de 281 ha répartis sur sept communes de l'Entre-deux-mers en Gironde, aux portes sud-est de l'agglomération de Bordeaux. Il correspond à une partie de la vallée alluviale de la Pimpine. Ce site Natura 2000 est en majorité composé de terrains privés à vocation forestière et agricole. La Pimpine et ses affluents sont des cours d'eau non domaniaux. Les berges et le lit appartiennent aux riverains.

Le Document d'objectifs (DOCOB), élaboré par le Bureau d'étude Rivière Environnement, sous le pilotage du Syndicat intercommunautaire d'études de travaux de restauration et d'aménagement de bassins versant de l'entre-deux-mers (SIETRA), a été validé lors du Comité de Pilotage (COPIL) en 2014. L'Etat est porteur du DOCOB et a confié pour trois ans l'animation au groupement constitué du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (ci-après CEN Nouvelle-Aquitaine) pour la partie concernant les espaces naturels et de la Chambre d'agriculture de la Gironde pour la partie relative aux actions agro-écologiques.

Le présent bilan d'animation couvre l'ensemble de la deuxième tranche d'animation de la mise en œuvre du DOCOB sur la période allant de décembre 2019 à décembre 2022. Le bilan d'activité 2021/2022 est intégré à ce document.




Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine (TARTARY P., 2021).

I. RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DU DOCOB

A. Enjeux écologiques identifiés sur le site

Le site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine est caractérisé par des intérêts patrimoniaux diversifiés liés à la présence d'un réseau hydrographique, de zones humides et de pelouses sèches.

L'ensemble du site abrite une diversité de milieux naturels particulièrement remarquables comme les boisements alluviaux, les prairies de fauche, les friches humides, etc.

Ces habitats naturels sont d'autant plus riches qu'ils accueillent une faune d'intérêt communautaire avec des espèces emblématiques telles que la loutre d'Europe, un cortège remarquable de libellules et papillons et un cortège remarquables de chauves-souris.

Tableau I : Liste des habitats d'intérêt communautaire du site (Source : DOCOB)

Code	Libellé	Enjeu de conservation
91E0	Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Très fort
6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Fort
6510	Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Fort
6210	Pelouses sèches semi-naturelles à faciès d'emboussonnement sur calcaire (<i>Festuco-Brometalia</i>)	Très fort

Tableau II : Liste des espèces d'intérêt communautaire du site (Source : DOCOB)

Code	Nom scientifique	Enjeu de conservation	Code	Nom scientifique	Enjeu de conservation
1041	Cordulie à corps fin <i>Oxygastra curtisii</i>	Moyen	1304	Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Fort
1044	Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i>	Moyen	1308	Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Moyen
1060	Cuivré des marais <i>Lycaena dispar</i>	Fort	1310	Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Fort
1065	Damier de la Succise <i>Euphydryas aurinia</i>	Moyen	1321	Murin à oreille échancrée <i>Myotis emarginatus</i>	Fort
1083	Lucane cerf-volant <i>Lucanus cervus</i>	Moyen	1323	Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteinii</i>	Moyen
1092	Ecrevisse à pattes blanches <i>Austrapotamobius pallipes</i>	Fort	1324	Grand Murin <i>Myotis myotis</i>	Moyen

Code	Nom scientifique	Enjeu de conservation	Code	Nom scientifique	Enjeu de conservation
1096	Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	Fort	1355	Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	Moyen
1126	Toxostome <i>Chondrostoma toxostoma</i>	Fort	1356*	Vison d'Europe <i>Mustela lutreola</i>	Très forte
1220	Cistude d'Europe <i>Emys orbicularis</i>	Moyen	1607*	Angélique des estuaires <i>Angelica heterocarpa</i>	Fort
1303	Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Fort			

Par ailleurs, d'autres espèces patrimoniales sont présentes sur le site, et apportent un intérêt complémentaire au site.

Tableau III : Autres espèces à enjeu sur le site
(Source : DOCOB)

Code	Nom scientifique	Code	Nom scientifique
2497	<i>Egretta garzetta</i>	162135	<i>Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora</i>
774678	<i>Bufo spinosus</i>	2840	<i>Milvus migrans</i>
77619	<i>Lacerta bilineata</i>	99233	<i>Galanthus nivalis</i>
2517	<i>Ciconia ciconia</i>	2832	<i>Pernis apivorus</i>
77756	<i>Podarcis muralis</i>	78064	<i>Natrix natrix</i>
82656	<i>Anemone ranunculoides</i>	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i>
444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	2844	<i>Milvus milvus</i>
310	<i>Rana dalmatina</i>	96	<i>Salamandra maculosa</i>
67295	<i>Leuciscus leuciscus</i>	444432	<i>Lissotriton helveticus</i>
66832	<i>Anguilla anguilla</i>	292	<i>Hyla meridionalis</i>
3571	<i>Alcedo atthis</i>		

B. Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels

Chaque espèce et habitat naturel d'intérêt communautaire présents sur le site constitue un enjeu de conservation et de restauration. L'ensemble de ces habitats recensés sur le site constitue un enjeu au niveau régional et européen.

La conservation de ces milieux et espèces à forte valeur patrimoniale dépend en grande partie des activités humaines qui sont pratiquées sur le site.

Tableau IV : Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels associés (Source : DOCOB)

Objectif de développement durable	Objectif opérationnel	Code de l'action rattachée
ODD1 - Maintenir et améliorer les fonctionnalités hydrologiques des milieux aquatiques et humides	OO01 - Maintenir et restaurer les zones naturelles d'expansions des crues et l'engorgement des milieux connexes au cours d'eau	GE2.5, TU2.2
	OO02 - Maintenir et encourager la gestion raisonnée du réseau hydrographique (maintien d'un écoulement régulier et entretien des habitats rivulaires)	RE1.3, GE1.6, RE2.2
	OO03 - Restauration du corridor arboré dans les secteurs dépourvus de ripisylve	RE1.3, GE1.6
	OO04 - Rétablir la continuité écologique (libre circulation piscicole et sédimentaire) du réseau hydrographique	TU2.2, RE2.2
	OO05 - Améliorer la qualité de l'eau pour concourir à l'objectif de "bon état écologique des milieux aquatiques" conformément aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE)	RE1.3, GE1.6, RE2.2
	OO06 - Maintenir et encourager la gestion raisonnée des plans d'eau	
ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire	OO07 - Restauration des habitats piscicoles et de la capacité d'accueil	RE1.3, GE1.6, TU2.2, RE2.2
	OO08 - Adapter les pratiques d'élevage et de fauche aux enjeux écologiques du site	GE1.1, GE1.2, GE1.3, GE2.4
	OO09 - Maitriser la progression des ligneux sur les milieux ouverts	
	OO10 - Lutter contre les espèces exogènes envahissantes	
	OO11 - Maintenir et favoriser le développement des mégaphorbiaies en linéaire ou en surfacique	GE1.2
	OO12 - Restaurer les pelouses sèches en déprise par une gestion adaptée	GE2.4, RE1.1

Objectif de développement durable	Objectif opérationnel	Code de l'action rattachée
ODD3 - Favoriser les populations de mammifères semi aquatiques et leurs habitats	OO13 - Réduire les causes de mortalité directe	TU1.1
	OO14 - Maintenir et restaurer les habitats des mammifères semi-aquatiques	RE1.3, GE1.2, GE1.6
	OO15 - Encourager la réalisation d'entretien et de travaux en période non perturbante pour les espèces	GE1.6
ODD4 - Conserver et favoriser les populations de chiroptères et leurs habitats	OO16 - Conserver et favoriser le maintien d'éléments fixes du paysage (haies, lisières forestières, arbres isolés...) et de boisements mûres	RE1.3, GE2.7, GE2.8, GE1.6
	OO17 - Maintenir les surfaces de prairies pâturées	GE1.1, GE1.2, GE1.3
	OO18 - Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris	
ODD5 - Sensibiliser les acteurs et la population aux enjeux du site	OO19 - Informer les usagers et les acteurs locaux sur la démarche Natura 2000	TU3.5, PI1.1
	OO20 - Sensibiliser le grand public à la richesse écologique du site et à l'importance du maintien des activités traditionnelles pour leur conservation	
	OO21 - Informer et sensibiliser le grand public sur les espèces invasives et nuisibles	TU3.5, PI1.1
<p><i>Légende : ODD = Objectif de développement durable OO = Objectif opérationnel CT = action technique préparatoire</i> <i>GE = gestion des habitats RE = Restauration TU = Travaux unique PI = Pédagogie, information et sensibilisation</i></p>		

C. Mesures identifiées dans le DOCOB pour atteindre les objectifs

Tableau V : Actions à entreprendre (Source : DOCOB)

Code	Intitulé	Nature	Objectifs opérationnels	Objectifs de dév. dur.
GE1.1	Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	Gestion des habitats et espèces	OO08, OO17	ODD2, ODD4

Code	Intitulé	Nature	Objectifs opérationnels	Objectifs de dév. dur.
GE1.2	Entretien des mégaphorbiaies	Gestion des habitats et espèces	0008, 0011, 0014, 0017	ODD2, ODD3, ODD4
GE1.3	Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif	Gestion des habitats et espèces	0008, 0017	ODD2, ODD4
GE1.6	Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Gestion des habitats et espèces	0002, 0003, 0005, 0007, 0014, 0015, 0016	ODD1, ODD2, ODD3, ODD4
GE1.9	Elimination ou limitation des espèces indésirables	Gestion des habitats et espèces		ODD2
GE2.4	Entretien des milieux semis ouverts (hors SAU) par gyrobroyage	Gestion des habitats et espèces	0008, 0012	ODD2, ODD4
GE2.5	Préservation et restauration des frayères	Gestion des habitats et espèces	0001	ODD1
GE2.7	Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	Gestion des habitats et espèces	0016	ODD4
GE2.8	Entretien des haies existantes	Gestion des habitats et espèces	0016	ODD4
PI1.1	Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux	Animation/communication/sensibilisation	0019, 0021	ODD5
PI3.2	Informier, sensibiliser et former les usagers du site à la reconnaissance des espèces indésirables et les moyens de lutte	Animation/communication/sensibilisation		ODD5
RE1.1	Restauration des pelouses sèches	Gestion des habitats et espèces	0012	ODD2, ODD4
RE1.3	Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Gestion des habitats et espèces	0002, 0003, 0005, 0007, 0014, 0016	ODD2, ODD3, ODD4
RE2.2	Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	Gestion des habitats et espèces	0002, 0004, 0005, 0007	ODD1, ODD2
SE1.3	Inventaires et suivi des espèces indésirables	Suivi/connaissance scientifique		ODD2

Code	Intitulé	Nature	Objectifs opérationnels	Objectifs de dév. dur.
SE3.1	Suivi cartographique de l'évolution des habitats naturels et de leur état de conservation	Suivi/connaissance scientifique		
SE3.2	Inventaire et suivis écologiques des espèces d'intérêt communautaire	Suivi/connaissance scientifique		ODD2
TU1.1	Aménagement des ouvrages de franchissement	Gestion des habitats et espèces	OO13	ODD3
TU2.1	Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique	Gestion des habitats et espèces		ODD1, ODD2, ODD4
TU2.2	Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur	Gestion des habitats et espèces	OO01, OO04, OO07	ODD1, ODD2
TU2.4	Aménagements ou fermeture des gîtes à chauves-souris	Gestion des habitats et espèces		ODD4
TU3.5	Mise en place de panneaux d'information	Animation/communication/sensibilisation	OO19, OO21	ODD5
<p><i>Légende : ODD = Objectif de développement durable OO = Objectif opérationnel CT = action technique préparatoire</i> <i>GH = gestion des habitats RE = Restauration TU = Travaux unique SE = suivi écologique PI = Pédagogie, information et sensibilisation</i></p>				

II. PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB

A. Appropriation du DOCOB

Les nouveaux animateurs du site n'ont pas participé en 2013 à l'élaboration du DOCOB du site, en conséquence, un jour d'appropriation du DOCOB a été nécessaire pour chacun des deux animateurs.

Cette action s'étend également à la connaissance des acteurs locaux, des enjeux prioritaires et des mesures proposées sur le site.

B. Information et communication sur les mesures de gestion

Une multitude d'actions est présentée dans cette partie, qui couvre toutes les actions d'information et de sensibilisation qui sont entreprises par les animateurs et qui concourent à la bonne prise en compte des enjeux du site auprès des acteurs du territoire.

1. Prise de contact et rendez-vous avec les collectivités locales et les acteurs du territoire

Les élus sont les premiers relais auprès des administrés qui pourraient être concernés par Natura 2000. Aussi, afin de faciliter les échanges et la compréhension de la politique Natura 2000, l'animateur Natura 2000 est resté à la disposition des mairies pour proposer des réunions d'information auprès des élus directement en mairie. Cette action a été contrariée par la crise sanitaire et ce n'est qu'en 2022 que l'animateur a pris contact avec toutes les mairies du bassin-versant au travers d'un mail d'information sur le périmètre Natura 2000 sur les communes. Au-delà de cela, l'animateur est resté attentif à toutes les sollicitations du territoire et notamment avec le syndicat de rivière.

Tableau VI : Rencontres engagées avec les collectivités locales

Tranche d'animation	Date	Collectivités locales ou syndicats intercommunales	Interlocuteur	Thématique	Résultat
2019-2020	20/02/2020	SIETRA	Ghislain PONCIN	Plan pluriannuel de gestion du bassin versant	Invitation au comité de pilotage de lancement
	08/12/2020	SIETRA	Ghislain PONCIN	Plan pluriannuel de gestion du bassin versant	Invitation au comité de pilotage de restitution du diagnostic

Tranche d'animation	Date	Collectivités locales ou syndicats intercommunales	Interlocuteur	Thématique	Résultat
	08/12/2020	CC PE2M	Hugo MOLINIER	Plan paysage de la collectivité	Invitation au comité de pilotage
2020-2021	28/06/2021	SIETRA	Ghislain PONCIN	Plan pluriannuel de gestion du bassin versant	Invitation au comité de pilotage
	26/04/2021	SMEAG	-	PAPI de la Garonne Girondine	Invitation au comité de pilotage
2021-2022	01/07/2022	SIETRA	Gishlain PORCIN	PPG Bassin versant de la Pimpine	Validation PPG
	12/07/2022	SIETRA	Gishlain PORCIN	Diagnostic parcellaire SIETRA	Proposition de contrat

2. Informations par voie de presse

Aucune information ou sollicitation n'a été formulée.

3. Page internet dédiée

Pour permettre un accès rapide des éléments constitutifs du site, le CEN Nouvelle-Aquitaine a proposé une nouvelle page web de présentation du site Natura 2000. Cette page est maintenant uniformisée à l'échelle de l'ensemble des sites Natura 2000 animés par le CEN Nouvelle-Aquitaine. Plus adaptée aux exigences du moment en matière de sites internet, cette page intègre de nouvelles rubriques et permet de :

- suivre toutes les actualités du site ;

- s'informer sur le réseau Natura 2000 ;
- découvrir le site du réseau hydrographique de la Pimpine (cartographie, habitats naturels, espèces) ;
- découvrir les outils de gestion disponibles pour restaurer les milieux ;
- s'informer sur l'évaluation des incidences Natura 2000 et trouver toutes les ressources nécessaires à l'instruction du projet ;
- télécharger les documents de référence concernant le site ;
- contacter l'animateur.

Il est important de noter que ce site est transférable en cas de changement d'animateur. Le site est opérationnel depuis début 2021 et peut être visité à l'adresse suivante : <https://reseau-hydrographique-pimpine.fr/>



Figure 2 : Page internet dédiée au site Natura 2000

Des mises à jour régulières ont été faites, notamment après chaque comité de pilotage pour ajouter les derniers documents validés en séance (présentation, compte rendu et rapport d'activité). Au fil de l'année, des articles d'actualité autour de Natura 2000 sont publiés, la liste est présentée ci-dessous (les mises à jour 2022 sont présentées sous la forme d'un encart spécifique).

Tableau VII : Liste des articles publiés sur la page internet du site Natura 2000

Date	Titre de l'article	Résumé
15/01/2021	Mise en ligne de la présentation faite en COPIL	Téléchargement du document
10/06/2021	Le Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, accompagne le développement rural de la biodiversité, au travers d'une animation foncière en lien avec les partenaires du territoire	Présentation de l'animation foncière développée par le CEN dans le cadre de la mission confiée par la Région au travers de la feuille de route Néo Terra
01/11/2021	La page internet du site Natura 2000 fait peau neuve	Présentation de la page internet du site Natura 2000

Date	Titre de l'article	Résumé
03/11/2021	Les MAEC, un outil à destination des agriculteurs	Présentation des MAEC
08/11/2021	Les contrats Natura 2000 : Pour qui ? Pourquoi ?	Présentation des contrats disponibles sur le site
10/11/2021	La Charte Natura 2000	Présentation de la Charte Natura 2000 du site
15/12/2021	Lettre des élus Natura 2000	Lettre nationale de liaison entre tous les élus participant à la mise en œuvre de Natura 2000
17/01/2022	Dotations biodiversité 2022 – Conditions d'attribution	Présentation des conditions d'attribution de la dotation de biodiversité inscrite à la loi de finance 2022
23/02/2022	Les 30 ans de Natura 2000	Présentation de la conférence ministérielle célébrant les 30 ans du réseau Natura 2000 et accès à la déclaration de Strasbourg sur le sujet
16/08/2022	Dotations de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales – 2022	Présentation des communes attributives de la dotation de biodiversité inscrite à la loi de finance 2022
06/06/2022	Bruxelles valide le plan stratégique national français	Information concernant la validation par l'Union européenne du plan de déclinaison de la politique agricole commune en France.

4. Publication d'une newsletter

Dans le cadre d'une volonté de réduire les publications papiers, et dans le but de pouvoir toucher plus de monde à moindre coût, nous avons proposé la publication d'une newsletter à fréquence variable dont vous trouverez ci-dessous la synthèse des publications.

Tableau VIII : Liste des newsletters publiées

Date	Article présenté	Nombre de destinataire
Novembre 2021	Présentation de la page internet du site	75
	Présentation des MAEC	
	Présentation des contrats Natura 2000	
	Présentation de la Charte Natura 2000	
	Présentation du Comité de pilotage	
	L'Animation foncière du CEN NA	
	La mission inter-réseau Natura 2000	
	Présentation vidéo pédagogique de Natura 2000	
	Présentation du groupement d'animateurs	

III. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GESTION

A. Actions contractuelles

1. Identification des propriétaires, exploitants et ayant droit

Pour l'animation agricole, la Chambre d'agriculture a identifié la première année (2019) les principaux agriculteurs du site Natura 2000, ainsi que les îlots PAC à proximité du périmètre du site, à une distance de 500 mètres. Cette cartographie des exploitations est mise à jour régulièrement aux grès des rencontres et des sollicitations.

Pour l'animation des contrats et des chartes, le CEN-NA s'appuiera sur l'identification des exploitants comme décrit au-dessus, ainsi que sur son réseau de connaissance et sur les opportunités qui se présenteront.

Tableau IX : Etat d'identification des propriétaires et exploitants sur le site pour la période 2019-2022

Période	Nombre de propriétaire identifié	Nombre de parcelles	Surface	Part du site Natura 2000
2019-2021	11	n.c.	404,61 ha	Marginale car essentiellement des propriétés agricoles en marge du site Natura 2000
2022	2	n.c.	90 ha	2%
Synthèse 2019-2022	13	n.c.	494,61 ha	2%, le reste sont des propriétés agricoles en dehors du site Natura 2000

2. Prise de contact avec les propriétaires, réunions d'information et entretiens personnalisés

Tableau X : Etat des prises de contact sur le site pour la période 2019-2022

Période	Nombre de prise de contact	Part de réalisé par rapport à l'identification	Nombre contact positif	Part du positif par rapport à l'identification	Part du positif par rapport aux prises de contact
2019-2021	11	100%	4	36%	36%
2022	2	100%	2	100%	100%

Période	Nombre de prise de contact	Part de réalisé par rapport à l'identification	Nombre contact positif	Part du positif par rapport à l'identification	Part du positif par rapport aux prises de contact
Synthèse 2019-2022	13	100%	6	46%%	46%%

3. Diagnostics d'exploitation et parcellaire engagés

Dans l'hypothèse où le propriétaire ou l'exploitant souhaite s'engager dans un contrat Natura 2000 ou une MAEC, l'animateur réalise un diagnostic préalable des parcelles concernées pour confirmer les enjeux et déterminer les mesures du DOCOB à appliquer.

En cas de besoin, l'animateur propose l'adaptation des cahiers des charges des mesures contractuelles aux réalités des parcelles concernées, dans les limites prévues par le DOCOB.

Tableau XI : Etat des diagnostics engagés sur le site sur la période 2019-2022

Période	Nombre de diagnostic	Nombre de parcelle	Part du parcellaire du site	Surface	% de la surface totale du site	Type de contractualisation possible
2019-2021	4	24	~ 0 %	47,86 ha (dont 1 ha en Natura 2000)	~ 0 %	Contrat Natura 2000 / Charte / MAEC
		2	~ 0 %	2,86 ha	1 %	Contrat Natura 2000 / Charte
		78	0 % (parcelles en dehors de Natura 2000)	140,61 ha (tous en dehors de Natura 2000)	0 %	MAEC
		1	~ 0 %	Ouvrage ponctuel	Ponctuel	Diagnostic de contractualisation contrat Natura 2000
2022	2	10	~ 0 %	13,89 ha	5 %	Contrat Natura 2000 / Charte
		65	~ 0 %	76,11 ha	0 %	MAEC

Période	Nombre de diagnostic	Nombre de parcelle	Part du parcellaire du site	Surface	% de la surface totale du site	Type de contractualisation possible
Synthèse 2019-2022	6	180	~ 0 %	281,33 ha	6 %	-

4. Contrats Natura 2000 déployés

Tableau XII : Etat des contrats Natura 2000 issus des diagnostics

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
Précédente tranche	-	-	-	-	-	-	-	-
2019-2021	COLTER1	GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	Latresne	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	2,53 ha	n.c.	6 135,00 €	En attente de positionnement
		GE1.3 - Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif	Latresne	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	2,53 ha	n.c.	7 337,00 €	En attente de positionnement
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Latresne	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	1 874 ml	n.c.	1 030,00 €	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
		GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts (hors SAU) par gyrobroyage	Latresne	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Mégaphorbiaie ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Vison d'Europe ; Chiroptères	2,53 ha	n.c.	3 795,00 €	En attente de positionnement
		GE2.8 - Entretien des haies existantes	Latresne	Mégaphorbiaies ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	600 ml	n.c.	7 800,00 €-	En attente de positionnement
		RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Latresne	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	1 874 ml	n.c.	14 992,00 €	En attente de positionnement
		RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	Latresne	Forêts alluviales ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Angélique des estuaires ; Toxostome ; Lamproie de Planer ; Ecrevisse à pieds blancs	563 ml	n.c.	A chiffrer sur devis.	En attente de positionnement
	PROCAR1	GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	Carignan de Bordeaux	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	4,66 ha	n.c.	11 300,00 €	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
		GE2.7 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	Carignan de Bordeaux	Forêts , Chiroptères	10,24 ha	n.c.	n.c.	En attente de positionnement
	COLTER2	TU1.1 – Aménagement des ouvrages de franchissement	Carignan de Bordeaux	Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer.	1 accès	20%	8 000,00 €	Réalisé
2022	COLTER3	GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	Sadirac	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	1,47 ha		3 564,75 €	En attente de positionnement
		GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	Lignan de Bordeaux	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	5,30 ha		12 852,50 €	En attente de positionnement
		GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	Latresne	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	4,33 ha		10 500,25 €	En attente de positionnement
		GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Sadirac	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	1,47 ha		3 564,75 €	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
		GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Lignan de Bordeaux	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	5,30 ha		12 852,50 €	En attente de positionnement
		GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Latresne	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	4,33 ha		10 500,25 €	En attente de positionnement
		GE1.3 - Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif	Sadirac	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	1,47 ha		4 263,00 €	En attente de positionnement
		GE1.3 - Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif	Lignan de Bordeaux	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ; Damier de la Succise ; Chiroptères	5,30 ha		15 370,00 €	En attente de positionnement
		GE1.3 - Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif	Latresne	Pelouses sèches ; Prairies de fauche ; Cuivré des marais ;	4,33 ha		12 557,00 €	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
				Damier de la Succise ; Chiroptères				
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Sadirac	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	2,39 ha	?	8 € HT/ml	En attente de positionnement
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Lignan de Bordeaux	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	1,52 ha	?	8 € HT/ml	En attente de positionnement
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Latresne	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.		?	8 € HT/ml	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
		GE2.7 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	Sadirac	Forêts , Chiroptères	2,39 ha		4 780,00 €	En attente de positionnement
		RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Sadirac	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	2,39 ha	?	8 € HT/ml	En attente de positionnement
		RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Lignan de Bordeaux	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.	1,52 ha	?	8 € HT/ml	En attente de positionnement
		RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Latresne	Forêts alluviales ; Mégaphorbiaies ; Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Agrion de mercure ; Cistude d'Europe ; Lamproie de Planer ; Lucane Cerf-volant ; Chiroptères.		?	8 € HT/ml	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
Synthèse 2019-2022	-	GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche	-	-	13,63 ha	n.c.	33 052,75 €	En attente de positionnement
	-	GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	-	-	11,10 ha	n.c.	26 917,75 €	En attente de positionnement
	-	GE1.3 - Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif	-	-	13,63 ha	n.c.	33 052,75 €	En attente de positionnement
	-	GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	-	-	3,91 ha	n.c.	1 030,00 €	En attente de positionnement
	-	GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts (hors SAU) par gyrobroyage	-	-	2,53 ha	n.c.	3 795,00 €	En attente de positionnement
	-	GE2.7 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	-	-	2,39 ha	n.c.	4 780,00 €	En attente de positionnement
	-	GE2.8 - Entretien des haies existantes	-	-	600 ml	n.c.	7 800,00 €-	En attente de positionnement
	-	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	-	-	3,91 ha	n.c.	14 992,00 €	En attente de positionnement
	-	RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	-	-	563 ml	n.c.	A chiffrer sur devis.	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2022
	-	TU1.1 - Aménagement des ouvrages de franchissement	-	-	1 accès	20%	8 000,00 €	Réalisé

5. Charte Natura 2000 signée

Tableau XIII : Bilan du nombre d'engagements pour signer la charte Natura 2000 sur le site

Période	Public ciblé	Nombre de contacts démarchés	Concrétisation	% de concrétisation	Surface engagée	% de la surface totale du site
Tranche précédente	Propriétaire	-	-	-	-	-
	Acteur socio-économique	1	1	100%	-	-
2019/2021	Propriétaire	6	0	0 %	-	-
	Acteur socio-économique	7	1	14%	-	-
2022	Propriétaire	2	1	50%	13 ha	5%
	Acteur socio-économique	2	1	50%	-	-
Synthèse 2019/2022	Propriétaire	8	1	12%	13 ha	5%
	Acteur socio-économique	10	3	23%	-	-

Tableau XIV : Synthèse des signataires de la charte Natura 2000

Bénéficiaire	Période	Commune	Milieu concerné	Activité concerné	Surface (ha)
ASSXXX1	2017/2022	-	Milieux aquatiques Milieux humides temporaires	-	-
ASSXX2	2020/2025	-	-	Naturaliste	-
COLTER3	2022/2027	-	Milieux aquatiques Milieux humides temporaires Boisement humide	Collectivité territoriale	13 ha
<i>Légende :</i> AGR = Agriculteur ASS = Association TAR = Targon LAR = Laroque					

6. Mesures agro-environnementales et climatiques engagées

Tableau XV : Etat des MAEC issues des diagnostics

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Etat d'avancement au 31/12/2022
Précédente tranche	-	-	-	-	-	-	-
2019-2021	AGRCAR1	Entreprendre un retard de fauche	Carignan de Bordeaux	Prairies de fauches	4,66 ha	6 %	En attente de positionnement
		Ajuster la pression de pâturage	Carignan de Bordeaux	Prairies humides / prairies paturées	44,73 ha	61 %	En attente de positionnement
		Maintien des arbres isolés	Carignan de Bordeaux	Arbres isolés	n.c.	-	En attente de positionnement
	COLTER1	Entreprendre un retard de fauche	Latresne	Prairies humides / prairies de fauche	1,55 ha	2 %	En attente de positionnement
		Mise en place d'un paillage végétal ou biodégradable	Latresne	Maraichage	2,86 ha	-	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Etat d'avancement au 31/12/2022
2022	AGRLIG1	Entreprendre un retard de fauche	Lignan de Bordeaux	Prairie	30,59 ha	42 %	En attente de positionnement
		Absence totale de fertilisation minérale et organique	Lignan de Bordeaux	Prairie	30,59 ha	42 %	En attente de positionnement
		Mise en défens temporaire de milieux remarquables	Lignan de Bordeaux	Prairie	6,14 ha	-	En attente de positionnement
		Restauration et entretien de mare	Lignan de Bordeaux	Mares	2 mare	-	En attente de positionnement
		Ouverture d'un milieu en déprise	Lignan de Bordeaux	Prairie	13,89 ha	-	En attente de positionnement
		Ajuster la pression de pâturage	Lignan de Bordeaux	Prairie	13,89 ha	19 %	En attente de positionnement
		Absence de pâturage hivernal	Lignan de Bordeaux	Prairie	13,89 ha	19 %	En attente de positionnement
		Maintien de l'ouverture	Lignan de Bordeaux	Prairie	13,89 ha	-	En attente de positionnement
	COLTER3	Entreprendre un retard de fauche	Sadirac, Lignan de Bordeaux, Latresne	Prairie	13,89 ha	19 %	En attente de positionnement
		Absence de pâturage hivernal	Sadirac, Lignan de Bordeaux, Latresne	Prairie	10,32 ha	19 %	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Etat d'avancement au 31/12/2022
		Mise en défens temporaire de milieux remarquables	Sadirac, Lignan de Bordeaux, Latresne	Prairie	2,457 ha	-	En attente de positionnement
		Entretien de ripisylve	Lignan de Bordeaux,		1 475 ml	-	En attente de positionnement
Synthèse 2019-2022	-	Entreprendre un retard de fauche	-	-	50,69 ha	69%	En attente de positionnement
	-	Ajuster la pression de pâturage	-	-	58,62 ha	79%	En attente de positionnement
	-	Maintien des arbres isolés	-	-	n.c.	-	En attente de positionnement
	-	Mise en place d'un paillage végétal ou biodégradable	-	-	2,86 ha	-	En attente de positionnement
	-	Absence totale de fertilisation minérale et organique	-	-	30,59 ha	42%	En attente de positionnement
	-	Mise en défens temporaire de milieux remarquables	-	-	8,597 ha	-	En attente de positionnement
	-	Restauration et entretien de mare	-	-	2 mare	-	En attente de positionnement
	-	Ouverture d'un milieu en déprise	-	-	13,89 ha	-	En attente de positionnement
	-	Absence de pâturage hivernal	-	-	24,21 ha	33%	En attente de positionnement

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Etat d'avancement au 31/12/2022
	-	Maintien de l'ouverture	-	-	13,89 ha	-	En attente de positionnement
	-	Entretien de ripisylve	-	-	1 475 ml	-	En attente de positionnement

B. Actions hors contrat

Les mesures « hors contrat » constituent des actions transversales qui participent à la mise en œuvre du DOCOB. Elles n'entrent pas pour autant dans le champ du contrat Natura 2000 (ex. actions préparatoires au contrat, expertises, communication, amélioration des connaissances, suivi des mesures de gestion...).

Par ailleurs, certaines de ces actions pourront être réalisées directement par l'animateur (en régie) alors que pour d'autres, l'animateur devra faire appel à un prestataire extérieur. Du fait d'un besoin de mutualisation des actions portant sur une même thématique, certaines actions (inventaires, suivis écologiques...) pourront être confiées directement par l'Etat à une ou plusieurs structures qui interviendront sur plusieurs sites Natura 2000.

Dans ce cadre, l'animateur sera plus particulièrement chargé de :

- l'ingénierie financière : En fonction du travail déjà réalisé dans le cadre du DOCOB, l'animateur s'attachera à rechercher les financements nécessaires pour chaque action « hors contrat » (Etat, Europe, Agence de l'Eau, Collectivités). Puis, en fonction des plans de financement arrêtés avec les divers partenaires concernés, l'animateur sera chargé de réaliser le montage des dossiers de financements et s'assurera, par des échanges réguliers avec les financeurs, de l'état d'avancement de leur procédure d'instruction.
- l'élaboration des cahiers des charges techniques et préparation des marchés d'assistance ou de sous-traitance : Que l'opération soit réalisée en régie ou non, en fonction du travail déjà réalisé dans le cadre du DOCOB, l'animateur s'attachera à préciser ou rédiger le cahier des charges techniques pour chaque mesure de gestion « hors contrat ». Les actions réalisées dans le cadre de la mission d'animation seront détaillées et chiffrées lors de la proposition technique et financière. Les cahiers des charges techniques pourront ensuite être précisés au cours de l'animation ;
- la conduite d'opérations : Que l'opération soit réalisée en régie ou non, l'animateur s'attachera à conduire les opérations programmées, en veillant notamment au respect des cahiers des charges et des calendriers de travail. Certaines actions non contractuelles pourront être prévues dans le cadre de l'animation. Leur montant, hors actions d'information et de communication sur les mesures de gestion, n'excédera pas 12 % du montant total du

projet. Les inventaires complémentaires et les actions d'amélioration des connaissances, à réaliser hors du cadre de la mission courante d'animation, feront l'objet de demandes complémentaires de financement.

Nous estimons que le montage de ces projets est du ressort de l'animation territoriale du CEN et de la Chambre d'Agriculture. Durant cette période, les animateurs et ses partenaires ont déposés les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous.

Tableau XVI : Liste des programmes financés sur le territoire et concourent à la mise en œuvre des actions du DOCOB

Période	Programme	Porteur	Type de financement	Objectif de développement durable du DOCOB	Objectif opérationnel
Précédente tranche	-	-	-	-	-
2019-2021	Amélioration des connaissances sur les mollusques gastéropodes <i>Vertigo moulinsiana</i> , <i>Vertigo angustor</i> et <i>Anisus vorticulus</i> sur 30 sites Natura 2000 de Nouvelle-Aquitaine	LPO	Appel à projet DREAL sur l'amélioration des connaissances sur les sites Natura 2000	ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire de forêt alluviale et de mégaphorbiaies	
	Stratégie d'acquisition d'espaces naturels	CEN NA	Feuille de route Néo Terra de la Région	Tous les objectifs	Tous les objectifs
2022	Stratégie d'acquisition d'espaces naturels	CEN NA	Feuille de route Néo Terra de la Région	Tous les objectifs	Tous les objectifs

IV. SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

A. Suivi de la rédaction du plan de gestion pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine

L'année 2021/2022 a été marquée par le lancement de l'élaboration du **plan pluriannuel de gestion du bassin-versant de la Pimpine**, piloté par le SIETRA. Dans ce cadre, l'animateur a participé à un comité technique pour favoriser l'intégration des enjeux Natura 2000 dans la démarche de définition des objectifs. De plus, l'animateur a participé à plusieurs comités techniques et de pilotages autour des problématiques (inondation, dégradation de la qualité de l'eau...).

D'une façon générale, la majorité des mesures déployées dans le cadre d'un plan pluriannuel de gestion de bassin versant est favorable à la conservation de la biodiversité et plus précisément des habitats et espèces d'intérêt communautaire aquatiques ou de zones humides. Le détail de la compatibilité des deux documents est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau XVII : Compatibilité des actions du plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine avec le DOCOB du site

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 du Réseau hydrographique de la Pimpine pouvant répondre aux actions sur le bassin versant
Recharge granulométrique	OUI	GE2.5 - Préservation et restauration des frayères RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Réalisation de banquettes ou d'épis végétaux	OUI	GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Restauration du lit dans son talweg	OUI	RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Aménagement de point d'abreuvement	OUI	TU2.1 - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique
Mise en place de clôture	OUI	TU2.1 - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique
Mise en place de passerelle à bétail	OUI	TU2.1 - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique
Plantation de ripisylve sur les secteurs à faible régénération ou les secteurs d'érosion	OUI	GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges
Favoriser la régénération spontanée	OUI	GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges
Gestion équilibrée de la ripisylve (diversité âge, strates espèces)	OUI	GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges
Gestion des espèces végétales indésirables aquatiques	OUI	GE1.9 - Elimination ou limitation des espèces indésirables

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 du Réseau hydrographique de la Pimpine pouvant répondre aux actions sur le bassin versant
Gestion des espèces végétales indésirables de berge	OUI	GE1.9 - Elimination ou limitation des espèces indésirables
Suppression de petits seuils transversaux isolés	OUI	RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur
Etude et travaux de restauration de la continuité écologique (ouvrage routier, moulin ou étang)	OUI	TU1.3 - Aménagement du linéaire et des ouvrages de franchissement routier TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur
Travaux de restauration de la continuité écologique des ouvrages de franchissement	OUI	TU1.3 - Aménagement du linéaire et des ouvrages de franchissement routier TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur
Remplacement d'ouvrage de franchissement	OUI	TU1.3 - Aménagement du linéaire et des ouvrages de franchissement routier TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur
Gestion des zones d'intérêt écologique/hydraulique	OUI	GE2.5 - Préservation et restauration des frayères RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Restauration et entretien des annexes ou chenaux hydrauliques	OUI	GE2.5 - Préservation et restauration des frayères RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Suppression des merlons de curage	OUI	GE2.5 - Préservation et restauration des frayères RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Concertation pour la gestion au cas par cas des problématiques d'érosion	Indirecte	GE2.5 - Préservation et restauration des frayères RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Restauration naturelle de la berge (re-talutage et/ou plantation)	OUI	GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Mise en place de station de mesure de niveau d'eau	NON	
Modélisation hydraulique de la Pimpine et l'aval des affluents pour intégrer l'évènement de référence du 17 juin 2021	NON	
Restauration des zones d'expansion des crues	OUI	GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique
Retrait de clôture en travers	Indirecte	
Retrait sélectif d'embâcle gênant	OUI	GE1.6 - Entretien de ripisylve, de la végétation de berges et enlèvement raisonné des embâcles

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 du Réseau hydrographique de la Pimpine pouvant répondre aux actions sur le bassin versant
Suppression/traitement des dépôts/décharges situés dans les lits mineur et majeur	Indirecte	
Entretien des quatre bassins de rétention	OUI	GE1.1 - Entretien des prairies par la fauche GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies GE1.3 - Entretien des prairies par le pâturage
Mise à jour et tenue des documents relatifs à la vie des aménagements hydrauliques	NON	
Acquisition foncière des parcelles	Indirecte	
Mise à jour de l'autorisation des ouvrages en tant qu'aménagement hydraulique	NON	
Identifications et préservation des sources et points d'eau	NON	
Travaux de mise en conformité des plans d'eau	Indirecte	
Animation visant à la suppression des rejets polluants domestiques, urbains, agricoles et industriels	Indirecte	
Réalisation de suivis physico-chimiques et chimiques	Indirecte	
Réalisation de suivi hydrobiologique	Indirecte	

V. ASSISTANCE A L'APPLICATION DU REGIME D'EVALUATION DES INCIDENCES

Dans le cadre de l'application du régime d'évaluation des incidences, la structure animatrice est chargée :

- d'assurer l'information des porteurs de projets dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000 de leur projet sur le site. Elle communique les inventaires et toutes données nécessaires à la bonne prise en compte des habitats et des espèces dans les études préalables. L'animateur pourra notamment transmettre aux porteurs de projets le résumé non technique du DOCOB, afin qu'ils identifient les principaux enjeux de conservation du site et les précautions à prendre,
- de répondre aux demandes ponctuelles des administrations sur des dossiers d'études d'incidences Natura 2000 concernant le site,
- de réaliser une veille locale relative à l'émergence de nouveaux plans, programmes, projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur l'intégrité du site Natura 2000. Cette veille permet d'alerter, si cela se justifie, les services de l'Etat et les développeurs, acteurs économiques et collectivités locales sur les enjeux liés à la nécessaire prise en compte de Natura 2000 dans la conception de ces plans, programmes, projets ou interventions envisagés sur le territoire du site ou à proximité.

Le tableau suivant fait état des évaluations d'incidence sur lesquels l'animateur est intervenu.

Tableau XVIII : Synthèse de la démarche d'évaluation des incidences sur le site

Période	Identifiant	Procédure	Objet	Commune	Surface	% de la surface du site	Avis du service instructeur
Tranche antérieure							
2019-2021	Projet 1	Etude d'impact	Construction d'un lotissement	Cénac	n.c.	-	Favorable
	Projet 2	Schéma	PLU	Cénac	-	-	Favorable
	Projet 3	Cas par cas	Construction d'un lotissement	St Genès de Lombaud	-	-	?
	Projet 4	Loi sur l'eau	Construction d'un lotissement	Le Lignan de Bordeaux	2	Hors site	Demande de précision sur les espèces
	Projet 5	Loi sur l'eau	Ouvrage de franchissement	Carignan de Bordeaux	-	-	Favorable
2022	Projet 6	Procédure évaluation environnementale	Révision du PLU	Latresne	-	-	-

Période	Identifiant	Procédure	Objet	Commune	Surface	% de la surface du site	Avis du service instructeur
		des plans et programmes					
	Projet 7	Loi sur l'eau	Construction d'un collège	Fargues-St-Hilaire	5	Hors site	En cours d'instruction
<i>Légende : n.r. = non renseigné</i>							

VI. EVALUATION DES MESURES DE GESTION

A. Etat de conservation des habitats et des espèces

Il s'agit ici de donner des tendances plutôt que de répondre précisément sur l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, d'autant que ces évaluations répondent à des protocoles et des critères scientifiques très précis qui n'ont pas été mise en œuvre dans le cadre de l'animation.

Tableau XIX : Synthèse de l'état de conservation des habitats et des espèces sur le site

Habitats ou espèces d'intérêt communautaire	Surface ou population dans le DOCOB	Etat de conservation dans le DOCOB	Tendance sur la tranche 2016-2018	Tendance sur la tranche 2019-2022	Etat de conservation estimé à la fin des deux tranches d'animation	Remarques
Habitats d'intérêt communautaire						
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles à faciès d'emboussonnement sur calcaire (<i>Festuco-Brometalia</i>)	8,15 ha	Mauvais	↘	↘	Mauvais à très mauvais	Perspective mitigée entre la dépréciation des surfaces viticoles, le prix des denrées alimentaires, la crise dans le secteur de l'élevage...
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	2 ha	Mauvais	↗	→	Mauvais	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	30 ha	Moyen	→	→	Moyen	Perspective mitigée entre la dépréciation des surfaces viticoles, le prix des denrées alimentaires, la crise dans le secteur de l'élevage...
91E0 Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	48,4 ha	Moyen	→	→	Moyen	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
Espèces d'intérêt communautaire						
1041 - <i>Cordulie à corps fin</i> <i>Oxygastra curtisii</i>	Non renseigné	Non renseigné	↘	↘	Non évalué	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine

Habitats ou espèces d'intérêt communautaire	Surface ou population dans le DOCOB	Etat de conservation dans le DOCOB	Tendance sur la tranche 2016-2018	Tendance sur la tranche 2019-2022	Etat de conservation estimé à la fin des deux tranches d'animation	Remarques
1044 - Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i>	Non renseigné	Bon	→	→	Bon	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
1060 - Cuivré des marais <i>Lycaena dispar</i>	1 individu sur 1 station	Mauvais	→	→	Mauvais	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
1065 - Damier de la Succise <i>Euphydryas aurinia</i>	20 individus sur 1 station	Moyen	→	→	Moyen	Perspective positive aux regards des évolutions nationales
1083 - Lucane cerf-volant <i>Lucanus cervus</i>	Non renseigné	Bon	↗	↗	Bon à très bon	Perspective positive aux regards des évolutions nationales
1092 - Ecrevisse à pattes blanches <i>Austropotamobius pallipes</i>	Non renseigné	Mauvais	→	↘	Très mauvais	Perspective négative aux regards des évolutions nationales et de l'avancée localement de l'écrevisse de Louisiane
1096 - Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	Non renseigné	Mauvais	Non renseigné	Non renseigné	Non évalué	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
1126 - Toxostome <i>Chondrostoma toxostoma</i>	Non renseigné	Non renseigné	Non renseigné	Non renseigné	Non évalué	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
1220 - Cistude d'Europe <i>Emys orbicularis</i>	1 individu sur 1 station	Moyen	Non renseigné	Non renseigné	Moyen	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine
1303 - Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Non renseigné	A préciser	↘	↘	Non évalué	Perspective négative aux regards des évolutions nationales
1304 - Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Non renseigné	A préciser	↗	↗	Non évalué	Perspective positive aux regards des évolutions nationales, mais attention à la robustesse des résultats ¹

¹ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

Habitats ou espèces d'intérêt communautaire	Surface ou population dans le DOCOB	Etat de conservation dans le DOCOB	Tendance sur la tranche 2016-2018	Tendance sur la tranche 2019-2022	Etat de conservation estimé à la fin des deux tranches d'animation	Remarques
1308 - Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Non renseigné	A préciser	↗	↗	Non évalué	Perspective positive aux regards des évolutions nationales, mais attention à la robustesse des résultats ²
1310 - Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Non renseigné	A préciser	↘	↘	Non évalué	Perspective négative aux regards des évolutions nationales ³
1321 - Murin à oreille échancrée <i>Myotis emarginatus</i>	Non renseigné	A préciser	↗	↗	Non évalué	Perspective positive aux regards des évolutions nationales, mais attention à la robustesse des résultats ⁴
1323 - Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteinii</i>	Non renseigné	A préciser	↘	↘	Non évalué	Perspective négative aux regards des évolutions nationales ⁵
1324 - Grand Murin <i>Myotis myotis</i>	Non renseigné	A préciser	↘	↘	Non évalué	Perspective négative aux regards des évolutions nationales ⁶
1355 - Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	Non renseigné	Moyen	↗	↗	Moyen à bon	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine et aux regards des évaluations nationales
1356* - Vison d'Europe <i>Mustela lutreola</i>	Non renseigné	Mauvais	↘	↘	Très mauvais	Perspective négative aux regards des évaluations nationales
1607* - Angélique des estuaires <i>Angelica heterocarpa</i>	Non renseigné	Bon	→	→	Bon	Perspective positive dans le cadre du PPG de la Pimpine

² Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

³ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

⁴ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

⁵ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

⁶ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

VII. BILAN ET RAPPORTAGE AUPRES DU COMITE DE PILOTAGE

A. Bilan annuel

Une fois par an, chaque animateur établira une évaluation des actions menées sur le site du point de vue technique, scientifique (type de mesures souscrites, habitats concernés, effets éventuellement observés, difficultés rencontrées...), financier et sur les volets de la concertation. Si nécessaire, il formulera des préconisations vis-à-vis de certaines mesures (adaptation du cahier des charges par exemple). Cette synthèse permettra notamment d'adapter l'animation en fonction des éléments observés et d'ajuster, si nécessaire, la programmation financière globale du coût de la gestion du site Natura 2000.

Lors de chaque année d'animation, en fonction des observations issues des synthèses de suivi et des données d'évaluation des effets des actions, l'animateur établira un bilan général de la situation du site en matière d'effort, de résultats, et d'efficacité des actions conduites.

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des éléments sur ce paragraphe.

Tableau XX : Synthèse des éléments de bilan annuel

Période	Date de diffusion	Nombre de page	Remarques
2020	20 mai 2021	26	-
2021	04 février 2022	47	-
2022		49	Le présent document

B. Comité de pilotage

La structure animatrice sera chargée de préparer et d'animer une réunion du comité de pilotage pour rendre compte de l'état des réalisations de l'année « n-1 » et du programme d'activités de l'année « n ». Ce comité sera présidé par le sous-Préfet d'arrondissement ou son représentant.

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des éléments sur ce paragraphe.

Tableau XXI : Synthèse des éléments concernant le comité de pilotage et les compte-rendu

Période	Date du COPIL	Type de COPIL	Date de diffusion du compte rendu	Remarques
2020	27/11/2020	Lancement de la deuxième tranche d'animation	12/04/2021	Présentation en visioconférence au regard de la situation sanitaire liée au COVID
2021	26/01/2022	Ordinaire	03/02/2022	Présentation en présentiel

Période	Date du COPIL	Type de COPIL	Date de diffusion du compte rendu	Remarques
2022	08/12/2022	Clôture de la deuxième tranche d'animation		Présentation en présentiel

C. Rapportage national sous l'application SIN2

L'application SIN2 apporte à l'ensemble des utilisateurs une **base nationale unique et centralisée de données pour le suivi et la gestion du réseau des sites Natura 2000**. Ce système d'information **améliore et enrichit les échanges de données** entre les différents acteurs du réseau, tout au long de la vie d'un site.

Les **opérateurs et animateurs de sites Natura 2000, et les services déconcentrés de l'Etat** renseignent les données issues de la gestion administrative et technique des sites Natura 2000.

Tableau XXII : Synthèse des mises à jour de l'application SIN2

Période	Date de mise à jour de SIN2	Opérateur	Type de mise à jour
2020	27 avril 2020	Mme MALINVAUD	Objectifs opérationnels
	3 juillet 2020	Pascal LANDIER	Suivi DOCOB
	20 octobre 2020	Pascal TARTARY	Organisme animateur Convention d'animation Suivi COPIL Objectifs de développement durable Gestion des mesures Gestion des habitats d'espèces Actions d'animation
	23 octobre 2020	Pascal TARTARY	Adhésion à la charte
2021	-	-	-
2022	29 mars 2022	Pascal LANDIER	Personnel référent

Période	Date de mise à jour de SIN2	Opérateur	Type de mise à jour
	22 juin 2022	Opérateur GUENEL	Import FSD
	18 octobre 2022	Opérateur LAFON	Charte
	25 novembre 2022	Pascal TARTARY	Suivi COPIL

D. Transfère des données naturalistes au SINP

Le système d'information de l'inventaire national du patrimoine naturel (SINP) est un dispositif partenarial entre le Ministère chargé de l'environnement, l'Office Français de la Biodiversité, le Muséum National d'Histoire Naturelle, les associations, les collectivités territoriales, les établissements publics ou privés et les services déconcentrés de l'État. Il vise à favoriser une synergie entre les acteurs œuvrant pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données géolocalisées relatives à l'inventaire du patrimoine naturel (biodiversité et géodiversité).

Le SINP a pour objet de structurer les connaissances sur la biodiversité : espèces (faune, flore, fonge) d'une part, habitats naturels ou semi-naturels d'autre part, et la géodiversité, afin de mettre à disposition ces connaissances au plus grand nombre (et selon les réglementations en vigueur). Il couvre l'ensemble du territoire national (métropole et outre-mer) et porte sur le domaine terrestre comme marin.

Au travers de son outil de centralisation des données (Kollect), le CEN Nouvelle-Aquitaine télé-verse automatiquement ses observations naturalistes aux plateformes régionales du SINP : l'Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) et l'Observatoire de la faune en Nouvelle-Aquitaine (FAUNA). Les données sont ensuite remontées au niveau national.

E. Niveau d'atteinte des objectifs

Tableau XXIII : Synthèse de la réalisation des actions du DOCOB

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
ODD1 - Maintenir et améliorer les fonctionnalités hydrologiques des milieux aquatiques et humides	OO01 - Maintenir et restaurer les zones naturelles d'expansions des crues et l'engorgement des milieux connexes au cours d'eau	GE2.5 - Préservation et restauration des frayères	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
	OO02 - Maintenir et encourager la gestion raisonnée du réseau hydrographique (maintien d'un écoulement régulier et entretien des habitats rivulaires)	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	
		RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
	OO03 - Restauration du corridor arboré dans les secteurs dépourvus de ripisylve	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	
	OO04 - Rétablir la continuité écologique (libre circulation piscicole et sédimentaire) du réseau hydrographique	TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
	OO05 - Améliorer la qualité de l'eau pour concourir à	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
	l'objectif de "bon état écologique des milieux aquatiques" conformément aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE)	GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		OO06 - Maintenir et encourager la gestion raisonnée des plans d'eau	Charte Natura 2000	n.c.	n.c.	
ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire	OO07 - Restauration des habitats piscicoles et de la capacité d'accueil	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	
		TU2.2 - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
		RE2.2 - Restauration de la diversité physique des cours d'eau et de leur dynamique	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
	OO08 - Adapter les pratiques d'élevage et de fauche aux enjeux écologiques du site	GE1.1 - Entretien des prairies par la fauche	Contrat Natura 2000 / MAEC	72,6 ha	19 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Contrat Natura 2000	2 ha	55 %	
		GE1.3 - Entretien des prairies par le pâturage extensif	Contrat Natura 2000 / MAEC	72,6 ha	19 %	
		GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts par gyrobroyage	Contrat Natura 2000 / MAEC	n.c.	n.c.	

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
	OO09 - Maitriser la progression des ligneux sur les milieux ouverts		Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
	OO10 - Lutter contre les espèces exogènes envahissantes		Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
	OO11 - Maintenir et favoriser le développement des mégaphorbiaies en linéaire ou en surfacique	GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Contrat Natura 2000	2 ha	55 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
	OO12 - Restaurer les pelouses sèches en déprise par une gestion adaptée	GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts par gyrobroyage	Contrat Natura 2000 / MAEC	n.c.	n.c.	
		RE1.1 - Restauration des pelouses sèches	Contrat Natura 2000 / MAEC	8,15 ha	0 %	
ODD3 - Favoriser les populations de mammifères semi-aquatiques et leurs habitats	OO13 - Réduire les causes de mortalité directe	TU1.1 - Aménagement des ouvrages de franchissement	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
	OO14 - Maintenir et restaurer les habitats des mammifères semi-aquatiques	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
		GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Contrat Natura 2000	2 ha	55 %	
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	
OO15 - Encourager la réalisation d'entretien et de travaux en période non perturbante pour les espèces	GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine	

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires	
ODD4 - Conserver et favoriser les populations de chiroptères et leurs habitats	OO16 - Conserver et favoriser le maintien d'éléments fixes du paysage (haies, lisières forestières, arbres isolés...) et de boisements mûres	RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine	
		GE2.7 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.		
		GE2.8 - Entretien des haies existantes	Contrat Natura 2000 / MAEC	n.c.	n.c.		
		GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles	Contrat Natura 2000 / MAEC	48,4 ha	8 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine	
	OO17 - Maintenir les surfaces de prairies pâturées	GE1.1 - Entretien des prairies par la fauche	Contrat Natura 2000 / MAEC	72,6 ha	19 %		
		GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies	Contrat Natura 2000	2 ha	50 %	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de la Pimpine	
		GE1.3 - Entretien des prairies par le pâturage extensif	Contrat Natura 2000 / MAEC	72,6 ha	19 %		
		OO18 - Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris		Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
	ODD5 - Sensibiliser les acteurs et la population aux enjeux du site	OO19 - Informer les usagers et les acteurs locaux sur la démarche Natura 2000	TU3.5 - Mise en place de panneaux d'information	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
			PI1.1 - Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux	Hors contrat	n.c.	n.c.	
OO20 - Sensibiliser le grand public à la richesse écologique du site et à l'importance du			Hors contrat	n.c.	n.c.	Une intention politique et technique a été	

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
	maintien des activités traditionnelles pour leur conservation					posée dans la cadre du PPG de la Pimpine
	OO21 - Informer et sensibiliser le grand public sur les espèces invasives et nuisibles	TU3.5 - Mise en place de panneaux d'information	Contrat Natura 2000	n.c.	n.c.	
		PI1.1 - Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux	Hors contrat	n.c.	n.c.	
Avec : n.c. = non communiqué						

VIII. LIMITES ET FREINS DE L'ANIMATION NATURA 2000

Cette tranche d'animation a été marquée, en premier lieu, par la crise sanitaire liée à la COVID. Cette situation a particulièrement entravé la mise en œuvre de l'animation sur le site durant les deux premières années (2020-2021). Toutes les rencontres avec les usagers du site ont été annulées plusieurs fois de suite. Les différents confinements n'ont pas permis d'avancer comme nous le souhaitions sur les prises de contact avec les usagers.

Concomitamment, les élections municipales de 2020 ont sclérosé le déploiement de nombreuses actions. Ces périodes n'étaient pas propices à l'action, et les mois qui en suivirent étaient plutôt dévolus à, soit engager les promesses de campagne, soit engager de nouvelles études lors d'un changement de municipalité, tout cela dans une période estivale qui laisse peu de place aux rencontres.

Par ailleurs, la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques a été freinée par l'allongement des négociations relatives à la réforme de la Politique agricole commune et à son verdissement. Dans ces conditions, des incertitudes planaient sur la contractualisation agricole. En accord avec les services de l'Etat, la Chambre d'agriculture de la Gironde et le CEN Nouvelle-Aquitaine ont tout de même engagé des actions d'enquête et de prise de contact avec différents interlocuteurs du site pour aboutir à la réalisation de diagnostics d'exploitations ou de propriétés au cours de l'année 2021. Cependant, la crise du monde viticole post-COVID, plus marquée dans l'Entre-deux-mers qu'ailleurs, a également ralenti les prises de contacts. Les exploitations viticoles, cibles privilégiées par la constitution agricole du site Natura 2000, n'étaient donc pas dans des conditions favorables pour engager une réflexion sur la modification ou l'adaptation des pratiques culturales.

Le CEN a développé une page internet dédiée, support d'une newsletter. Cette page internet permet à la fois de se renseigner globalement sur la politique Natura 2000 au niveau national et sur sa déclinaison au niveau local, tout en communiquant sur l'actualité du site ou du réseau. Même si cette action a pu voir le jour, ce n'est pas sans un délai excessif que la mise en ligne à pu se faire. En effet, le service support informatique du CEN a subi un accroissement d'activité suite à la fusion des trois anciennes structures régionales (Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine).

Rappelons cependant que sur le territoire du site Natura 2000 se développe une dynamique forte portée par le syndicat de bassin-versant. Cette dynamique se traduit par l'adoption prochaine d'un plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine, qui permettra d'engager des projets de restauration du milieu, tout en améliorant l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire du site.

Conclusion

L'animation 2019-2022 de mise en œuvre du document d'objectifs par le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle Aquitaine et la Chambre départementale d'agriculture de la Gironde a permis durant ces trois dernières années de prendre contact avec une dizaine de propriétaires, exploitants et collectivités.

Un certain nombre de ces contacts se sont concrétisés par des diagnostics d'exploitations, dans la cadre des mesures agroenvironnementales, ou par des diagnostics de propriété, dans la cadre des contrats Natura 2000. Suite à ces contacts, un contrat Natura 2000 a pu voir le jour lors de cette tranche d'animation, la dynamique est présente et permet d'envisager un poulx d'actions prévisionnelles dans le futur.

Au-delà de cela, plusieurs opérateurs publics travaillent avec l'animateur Natura 2000 dans des projets qui permettront, dès leur mise en œuvre, d'améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire du site, tout en améliorant les fonctionnalités du cours d'eau.

Cependant, cette tranche d'animation a été marquée par la pandémie de COVID19 qui n'a pas permis de déployer comme prévu le prévisionnel des actions. Cette dimension sanitaire s'est également additionnée à des discussions indécises sur la politique agricole commune qui a pris du retard dans son application et a nécessité plusieurs fois des ajustements de la part des animateurs.

Cette deuxième tranche d'animation se conclut malgré tout par des perspectives positives avec des actions qui devraient se concrétiser lors de la prochaine tranche d'animation.

Annexe 1 : Fiche de synthèse du site Natura 2000

Nom officiel du site Natura 2000 :	Réseau hydrographique de la Pimpine	Numéro officiel du site Nature 2000 :	FR 7200705
Date de transmission de la ZSC :		Date de l'arrêté de la ZSC :	
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE :	oui / <input checked="" type="checkbox"/> non	Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE :	<input checked="" type="checkbox"/> oui / non
Région de localisation du site Nature 2000 :	Aquitaine	Département de localisation du site Natura 2000 :	Gironde (33)
Date de mise à jour du FSD :	Décembre 2020	Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 :	281 ha
Préfet coordinateur :	Préfet de Gironde	Président du comité de pilotage du site Natura 2000 :	
Structure porteuse :	Direction départementale des territoires et de la mer de Gironde	Animateur :	Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle Aquitaine Chambre d'Agriculture de la Gironde
Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site :	91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)		
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		
	6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)		
	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles à faciès d'emboussonnement sur calcaire (<i>Festuco-Brometalia</i>)		
Espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site :	1041 - Cordulie à corps fin <i>Oxygastra curtisii</i>	1304 - Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	
	1044 - Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i>	1308 - Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	
	1060 - Cuivré des marais <i>Lycaena dispar</i>	1310 - Minoptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	
	1065 - Damier de la Succise <i>Euphydryas aurinia</i>	1321 - Murin à oreille échancrée <i>Myotis emarginatus</i>	
	1083 - Lucane cerf-volant <i>Lucanus cervus</i>	1323 - Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteinii</i>	
	1092 - Ecrevisse à pattes blanches <i>Austrapotamobius pallipes</i>	1324 - Grand Murin <i>Myotis myotis</i>	
	1096 - Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	1355 - Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	
	1126 - Toxostome <i>Chondrostoma toxostoma</i>	1356* - Vison d'Europe <i>Mustela lutreola</i>	
		1607* - Angélique des estuaires <i>Angelica heterocarpa</i>	

	1220 - Cistude d'Europe <i>Emys orbicularis</i> 1303 - Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	
--	--	--

Un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie rurale

Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
www.cen-nouvelle-aquitaine.org



Site Sainte-Gence : 6, ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence
tél. 05 55 03 29 07
saint-gence@cen-nouvelle-aquitaine.org

Site de Billère : 28, route de Bayonne - 64140 Billère
tél. 05 59 32 65 19
billere@cen-nouvelle-aquitaine.org

Site de Poitiers : 44 bd Pont-Achard - 86000 Poitiers
tél. 05 49 50 42 59
poitiers@cen-nouvelle-aquitaine.org

avec le concours financier de

