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Introduction 

Le site Natura 2000 FR7200804 « Réseau hydrographique de la 

Pimpine » s’étend sur une surface de 281 ha répartis sur sept 

communes de l’Entre-deux-mers en Gironde, aux portes sud-est de 

l’agglomération de Bordeaux. Il correspond à une partie de la vallée 

alluviale de la Pimpine. Ce site Natura 2000 est en majorité 

composé de terrains privés à vocation forestière et agricole. La 

Pimpine et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux. Les 

berges et le lit appartiennent aux riverains. 

Le Document d’objectifs (DOCOB), élaboré par le Bureau d’étude 

Rivière Environnement, sous le pilotage du Syndicat 

intercommunautaire d’études de travaux de restauration et 

d’aménagement de bassins versant de l’entre-deux-mers (SIETRA), 

a été validé lors du Comité de Pilotage (COPIL) en 2014. La Région 

Nouvelle-Aquitaine est le porteur du DOCOB et a confié pour 2023 

l’animation au Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-

Aquitaine (ci-après CEN Nouvelle-Aquitaine). 

Le présent bilan d’animation couvre l’ensemble de la troisième 

tranche intermédiaire d’animation de la mise en œuvre du DOCOB 

sur la période allant de janvier à décembre 2023. 

 
Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine (TARTARY P., 2021) 
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I. RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DU DOCOB 

A. Enjeux écologiques identifiés sur le site 

Le site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine est 

caractérisé par des intérêts patrimoniaux diversifiés liés à la 

présence d’un réseau hydrographique, de zones humides et de 

pelouses sèches. 

L’ensemble du site abrite une diversité de milieux naturels 

particulièrement remarquables comme les boisements alluviaux, les 

prairies de fauche, les friches humides, etc. 

Ces habitats naturels sont d’autant plus riches qu’ils accueillent une 

faune d’intérêt communautaire avec des espèces emblématiques 

telles que la loutre d’Europe, un cortège remarquable de libellules et 

papillons et un cortège remarques de chauves-souris. 

Tableau I : Liste des habitats d'intérêt communautaire du site (Source : DOCOB) 

Code Libellé Enjeu de conservation 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Très fort 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin 
Fort 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Fort 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles à faciès 

d’embouissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 

Très fort 

 

Tableau II : Liste des espèces d'intérêt communautaire du site (Source : DOCOB) 

Code Nom scientifique Enjeu de conservation Code Nom scientifique Enjeu de conservation 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Moyen 1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Fort 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Moyen 1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Moyen 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Fort 1310 Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Fort 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia Moyen 1321 Murin à oreille échancrée Myotis emarginatus Fort 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyen 1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Moyen 

1092 Ecrevisse à pattes blanches Austrapotamobius pallipes Fort 1324 Grand Murin Myotis myotis Moyen 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Fort 1355 Loutre d’Europe Lutra lutra Moyen 

1126 Toxostome Chondrostoma toxostoma Fort 1356* Vison d’Europe Mustela lutreola Très forte 
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Code Nom scientifique Enjeu de conservation Code Nom scientifique Enjeu de conservation 

1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis Moyen 1607* Angélique des estuaires Angelica heterocarpa Fort 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Fort    

Par ailleurs, d’autres espèces patrimoniales sont présentes sur le site, et apportent un intérêt complémentaire au site. 

Tableau III : Autres espèces à enjeu sur le site 
(Source : DOCOB) 

Code Nom scientifique Code Nom scientifique 

2497 Egretta garzetta 162135 Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora 

774678 Bufo spinosus 2840 Milvus migrans 

77619 Lacerta bilineata 99233 Galanthus nivalis 

2517 Ciconia ciconia 2832 Pernis apivorus 

77756 Podarcis muralis 78064 Natrix natrix 

82656 Anemone ranunculoides 77949 Hierophis viridiflavus 

444440 Pelophylax kl. esculentus 2844 Milvus milvus 

310 Rana dalmatina 96 Salamandra maculosa 

67295 Leuciscus leuciscus 444432 Lissotriton helveticus 

66832 Anguilla anguilla 292 Hyla meridionalis 

3571 Alcedo atthis   

 

 

B. Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels 

Chaque espèce et habitat d’intérêt communautaire présente sur le site constitue un enjeu de conservation et de restauration. L’ensemble de ces espèces 

recensées sur le site constitue un enjeu au niveau national et européen.  

La conservation de ces milieux et espèces à forte valeur patrimoniale dépend en grande partie des activités humaines qui sont pratiquées sur le site. 

Tableau IV : Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels associés (Source : DOCOB, 2008) 
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Objectif de développement durable Objectif opérationnel Code de l’action rattachée 

ODD1 - Maintenir et améliorer les 

fonctionnalités hydrologiques des 

milieux aquatiques et humides 

OO01 - Maintenir et restaurer les zones naturelles d’expansions des crues et l’engorgement 

des milieux connexes au cours d’eau 
GE2.5, TU2.2 

OO02 - Maintenir et encourager la gestion raisonnée du réseau hydrographique (maintien d’un 

écoulement régulier et entretien des habitats rivulaires 
RE1.3, GE1.6, RE2.2 

OO03 - Restauration du corridor arboré dans les secteurs dépourvus de ripisylve RE1.3, GE1.6 

OO04 - Rétablir la continuité écologique (libre circulation piscicole et sédimentaire) du réseau 

hydrographique 
TU2.2, RE2.2 

OO05 - Améliorer la qualité de l’eau pour concourir à l'objectif de "bon état écologique des 

milieux aquatiques' conformément aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l'Eau 

(DCE) 

RE1.3, GE1.6, RE2.2 

OO06 - Maintenir et encourager la gestion raisonnée des plans d’eau  

ODD2 - Conserver et restaurer les 

habitats d’intérêt communautaire 

OO07 - Restauration des habitats piscicoles et de la capacité d’accueil RE1.3, GE1.6, TU2.2, RE2.2 

OO08 - Adapter les pratiques d’élevage et de fauche aux enjeux écologiques du site GE1.1, GE1.2, GE1.3, GE2.4 

OO09 - Maitriser la progression des ligneux sur les milieux ouverts  

OO10 - Lutter contre les espèces exogènes envahissantes  

OO11 - Maintenir et favoriser le développement des mégaphorbiaies en linéaire ou en 

surfacique 
GE1.2 

OO12 - Restaurer les pelouses sèches en déprise par une gestion adaptée GE2.4, RE1.1 

ODD3 - Favoriser les populations de 

mammifères semi aquatiques et leurs 

habitats 

OO13 - Réduire les causes de mortalité directe TU1.1 

OO14 - Maintenir et restaurer les habitats des mammifères semi-aquatiques RE1.3, GE1.2, GE1.6 

OO15 - Encourager la réalisation d’entretien et de travaux en période non perturbante pour 

les espèces 
GE1.6 

ODD4 - Conserver et favoriser les 

populations de chiroptères et leurs 

habitats 

OO16 - Conserver et favoriser le maintien d’éléments fixes du paysage (haies, lisières 

forestières, arbres isolés…) et de boisements mâtures 
RE1.3, GE2.7, GE2.8, GE1.6 

OO17 - Maintenir les surfaces de prairies pâturées GE1.1, GE1.2, GE1.3 
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Objectif de développement durable Objectif opérationnel Code de l’action rattachée 

OO18 - Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies de chauves-souris  

ODD5 - Sensibiliser les acteurs et la 

population aux enjeux du site 

OO19 - Informer les usagers et les acteurs locaux sur la démarche Natura 2000 TU3.5, PI1.1 

OO20 - Sensibiliser le grand public à la richesse écologique du site et à l’importance du maintien 

des activités traditionnelles pour leur conservation 
 

OO21 - Informer et sensibiliser le grand public sur les espèces invasives et nuisibles TU3.5, PI1.1 

Légende : ODD = Objectif de développement durable  OO = Objectif opérationnel CT = action technique préparatoire  

GE = gestion des habitats  RE = Restauration TU = Travaux unique PI = Pédagogie, information et sensibilisation  

 

 

C. Mesures identifiées dans le DOCOB pour atteindre les objectifs 

Tableau V : Actions à entreprendre (Source : DOCOB, 2008) 

Code Intitulé Nature Objectifs 

opérationnels 

Objectifs de dév. dur. 

GE1.1 Entretien des prairies (hors SAU) par la fauche Gestion des habitats et espèces OO08, OO17 ODD2, ODD4 

GE1.2 Entretien des mégaphorbiaies Gestion des habitats et espèces 
OO08, OO11, OO14, 

OO17 
ODD2, ODD3, ODD4 

GE1.3 Entretien des prairies (hors SAU) par le pâturage extensif Gestion des habitats et espèces OO08, OO17 ODD2, ODD4 

GE1.6 Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles Gestion des habitats et espèces 

OO02, OO03, OO05, 

OO07, OO14, OO15, 

OO16 

ODD1, ODD2, ODD3, 

ODD4 

GE1.9 Elimination ou limitation des espèces indésirables Gestion des habitats et espèces  ODD2 

GE2.4 Entretien des milieux semis ouverts (hors SAU) par gyrobroyage Gestion des habitats et espèces OO08, OO12 ODD2, ODD4 

GE2.5 Préservation et restauration des frayères Gestion des habitats et espèces OO01 ODD1 

GE2.7 Dispositif favorisant le développement de bois sénescents Gestion des habitats et espèces OO16 ODD4 
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Code Intitulé Nature Objectifs 

opérationnels 

Objectifs de dév. dur. 

GE2.8 Entretien des haies existantes Gestion des habitats et espèces OO16 ODD4 

PI1.1 Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux Animation/communication/sensibilisation OO19, OO21 ODD5 

PI3.2 
Informer, sensibiliser et former les usagers du site à la 

reconnaissance des espèces indésirables et les moyens de lutte 
Animation/communication/sensibilisation  ODD5 

RE1.1 Restauration des pelouses sèches Gestion des habitats et espèces OO12 ODD2, ODD4 

RE1.3 Restauration de la ripisylve et de la végétation de berges Gestion des habitats et espèces 
OO02, OO03, OO05, 

OO07, OO14, OO16 
ODD2, ODD3, ODD4 

RE2.2 
Restauration de la diversité́ physique des cours d’eau et de leur 

dynamique 
Gestion des habitats et espèces 

OO02, OO04, OO05, 

OO07 
ODD1, ODD2 

SE1.3 Inventaires et suivi des espèces indésirables Suivi/connaissance scientifique  ODD2 

SE3.1 
Suivi cartographique de l’évolution des habitats naturels et de leur 

état de conservation 
Suivi/connaissance scientifique   

SE3.2 
Inventaire et suivis écologiques des espèces d'intérêt 

communautaire 
Suivi/connaissance scientifique  ODD2 

TU1.1 Aménagement des ouvrages de franchissement Gestion des habitats et espèces OO13 ODD3 

TU2.1 
Equipements pastoraux dans le cadre d’un projet de génie 

écologique 
Gestion des habitats et espèces  ODD1, ODD2, ODD4 

TU2.2 
Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des 

poissons dans le lit mineur 
Gestion des habitats et espèces OO01, OO04, OO07 ODD1, ODD2 

TU2.4 Aménagements ou fermeture des gites à chauves-souris Gestion des habitats et espèces  ODD4 

TU3.5 Mise en place de panneaux d’information Animation/communication/sensibilisation OO19, OO21 ODD5 

Légende : ODD = Objectif de développement durable  OO = Objectif opérationnel CT = action technique préparatoire  

GH = gestion des habitats  RE = Restauration TU = Travaux unique SE = suivi écologique PI = Pédagogie, information et sensibilisation  
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II. RAPPORT DES ACTIONS MENEES EN 2023 

A. Mise en œuvre de la contractualisation 

L’animateur est chargé de mettre en œuvre de la contractualisation (contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, contrats Natura 2000 forestiers, et 
chartes Natura 2000) sur le site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Pimpine. 

La mise en œuvre des mesures agro-environnementales doit être cohérente avec les enjeux prioritaires identifiés dans le DOCOB. Pour cela, le CEN Nouvelle-
Aquitaine a fait le point avec la Chambre d’agriculture de la Gironde en charge du Projet Agro-environnemental et climatique (PAEC) et des mesures proposées 
sur le site, ainsi que des contractualisations. 

 

1. Recensement, contact et information des signataires potentiels 

a) Identification des propriétaires, exploitants et ayant droit 

Tableau VI : Etat d’identification des propriétaires et exploitants sur le site pour la période 2019-2022 

Période Nombre de propriétaire 

identifié 

Nombre de parcelles Surface Part du site Natura 2000 

2023 5 20 5 ha 

0% car exclusivement des 

propriétés sur le bassin versant 

du site Natura 2000 

Synthèse 2019-2022 13 n.c. 494,61 ha 0 % car exclusivement des 

propriétés sur le bassin versant 

du site Natura 2000 

 

b) Prise de contact avec les propriétaires, réunions d’information et entretiens personnalisés 

Tableau VII : Etat des prises de contact sur le site pour la période 2019-2022 

Période Nombre de prise 

de contact 

Part de réalisé par rapport à 

l’identification 

Nombre contact positif Part du positif par rapport à 

l’identification 

Part du positif par rapport 

aux prises de contact 

2023 5 100% 0 0% 0% 
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Période Nombre de prise 

de contact 

Part de réalisé par rapport à 

l’identification 

Nombre contact positif Part du positif par rapport à 

l’identification 

Part du positif par rapport 

aux prises de contact 

Synthèse 2019-

2022 
13 100% 6 46% 46% 

 

2. Assistance technique et administrative des signataires 

a) Diagnostics d’exploitation et parcellaire engagés 

Dans l’hypothèse où le propriétaire ou l’exploitant souhaite s’engager dans un contrat Natura 2000 ou une MAEC, l’animateur réalise un diagnostic préalable 
des parcelles concernées pour confirmer les enjeux et déterminer les mesures du DOCOB à appliquer. 

En cas de besoin, l’animateur propose l’adaptation des cahiers des charges des mesures contractuelles aux réalités des parcelles concernées, dans les limites 
prévues par le DOCOB. 

Tableau VIII : Etat des diagnostics engagés sur le site sur la période 2019-2022 

Période 
Nombre de 

diagnostic 
Nombre de parcelle 

Part du parcellaire du 

site 
Surface 

% de la surface totale du 

site 

Type de contractualisation 

possible 

2023 0 - - - - - 

Synthèse 

2019-2022 
6 180 0 % 281,33 ha 0 % - 

 

b) Contrats Natura 2000 déployés 

Tableau IX : Etat des contrats Natura 2000 issus des diagnostics 

Période 
Identifiant 

propriétaire 
Code et dénomination de l’action Commune 

Habitats ou 

espèces 

visées 

Surface (ha) 

/ linéraire 

(ml) ou 

unitaire 

% du 

prévisionnel de 

réalisation fixé 

par le DOCOB 

Subvention 

prévisionnelle à 

prévoir 

Etat 

d’avancement au 

31/12/2022 

2023 - - - - - - - - 

Synthèse 

2019-2022 

- 
GE1.1 - Entretien des prairies (hors SAU) par la 

fauche 
- - 13,63 ha n.c. 33 052,75 € 

- GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies - - 11,10 ha n.c. 26 917,75 € 
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Période 
Identifiant 

propriétaire 
Code et dénomination de l’action Commune 

Habitats ou 

espèces 

visées 

Surface (ha) 

/ linéraire 

(ml) ou 

unitaire 

% du 

prévisionnel de 

réalisation fixé 

par le DOCOB 

Subvention 

prévisionnelle à 

prévoir 

Etat 

d’avancement au 

31/12/2022 

- 
GE1.3 - Entretien des prairies (hors SAU) par le 

pâturage extensif 
- - 13,63 ha n.c. 33 052,75 € 

En attente de 

positionnement / 

Action hors site 

- 
GE1.6 - Entretien de la ripisylve et enlèvement 

des embâcles 
- - 3,91 ha n.c. 1 030,00 € 

- 
GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts (hors 

SAU) par gyrobroyage 
- - 2,53 ha n.c. 3 795,00 € 

- 
GE2.7 - Dispositif favorisant le développement de 

bois sénescents 
- - 2,39 ha n.c. 4 780,00 € 

- GE2.8 - Entretien des haies existantes - - 600 ml n.c. 7 800,00 €- 

- 
RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 

végétation de berges 
- - 3,91 ha n.c. 14 992,00 € 

- 
RE2.2 - Restauration de la diversité́ physique des 

cours d’eau et de leur dynamique 
- - 563 ml n.c. 

A chiffrer sur 

devis. 

Précédente 

tranche 
- - - - - - - - 

 

c) Charte Natura 2000 signée 

Tableau X : Bilan du nombre d’engagements pour signer la charte Natura 2000 sur le site 

Période Public ciblé 
Nombre de contacts 

démarchés 
Concrétisation 

% de 
concrétisation 

Surface 
engagée 

% de la surface 
totale du site 

2023 

Propriétaire 1 1 100% 18,41 ha 6% 

Acteur socio-
économique 

1 1 100% - - 

Synthèse 
2019/2022 

Propriétaire 11 0 0% - - 

Acteur socio-
économique 

13 2 15% - - 

Tranche 
précédente 

Propriétaire - - - - - 

Acteur socio-
économique 

1 1 100% - - 
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Tableau XI : Synthèse des signataires de la charte Natura 2000 

Bénéficiaire Période Commune Milieu concerné Activité concerné Surface (ha) 

ASSXXX1 2017/2022 - 

Milieux aquatiques 

Milieux humides 
temporaires 

- - 

ASSXX2 2020/2025 - - Naturaliste - 

COLTER3 2022/2027 - - Collectivité territoriale - 

COLTER4 2023/2028 
Latresne/Lignan de 
Bordeaux/Sadirac 

Milieux aquatiques 

Milieux humides 
temporaires 

Collectivité territoriale 18,41 ha 

Légende : ASS = Association  COLTER = Collectivité territoriale 

 

d) Mesures agro-environnementales et climatiques 

Tableau XII : Bilan des exploitants rencontrés en 2023 

Mesures ciblées 
Nombre de contacts 

démarchés 
Concrétisation 

% de 
concrétisation 

Unité 
engagée 

% de la surface 
totale du PAEC 

Retard de fauche 2 1 50% 16,71 ha n.c. 

Entretien de fossé 1 1 100% 1 250 ml n.c. 

Entretien de mare 1 1 100% 5 mares n.c. 

Maintien de l’ouverture 
des milieux par pâturage 

2 1 50% 4,62 ha n.c. 

Tableau XIII : Etat des MAEC issues des diagnostics 

Période 
Identifiant 

propriétaire 
Code et dénomination de l’action Commune 

Habitats ou espèces 

visées 

Surface (ha) 

/ linéraire 

(ml) ou 

unitaire 

% du 

prévisionnel 

de réalisation 

fixé par le 

DOCOB 

Etat d’avancement au 

31/12/2023 

2023 

AGRSAD1 
Entreprendre un retard de fauche Sadirac  16,71 ha 22% Engagé 

Restauration et entretien de fossé Sadirac  1 250 ml n.r. Engagé 

Restauration et entretien de mare Sadirac  5 mares n.r. Engagé 

AGRSGL Ajuster la pression de pâturage 
Saint Genès de 

Lombard 
 

4,62 ha 6% Engagé 
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Période 
Identifiant 

propriétaire 
Code et dénomination de l’action Commune 

Habitats ou espèces 

visées 

Surface (ha) 

/ linéraire 

(ml) ou 

unitaire 

% du 

prévisionnel 

de réalisation 

fixé par le 

DOCOB 

Etat d’avancement au 

31/12/2023 

Synthèse 

2019-2022 

- Entreprendre un retard de fauche - - 50,69 ha 69% 
En attente de 

positionnement 

- Ajuster la pression de pâturage - - 58,62 ha 79% 
En attente de 

positionnement 

- Maintien des arbres isolés - - n.c. - 
En attente de 

positionnement 

- 
Mise en place d’un paillage végétal ou 
biodégradable 

- - 2,86 ha - 
En attente de 

positionnement 

- 
Absence totale de fertilisation 
minérale et organique 

- - 30,59 ha 42% 
En attente de 

positionnement 

- 
Mise en défens temporaire de milieux 
remarquables 

- - 8,597 ha - 
En attente de 

positionnement 

- Restauration et entretien de mare - - 2 mares - 
En attente de 

positionnement 

- Ouverture d’un milieu en déprise - - 13,89 ha - 
En attente de 

positionnement 

- Absence de pâturage hivernal - - 24,21 ha 33% 
En attente de 

positionnement 

- Maintien de l’ouverture - - 13,89 ha - 
En attente de 

positionnement 

- Entretien de ripisylve - - 1 475 ml - 
En attente de 

positionnement 

Précédente 

tranche 
- - - - - - - 

Avec : AGR = Agriculteur SAD = Sadirac SGL = Saint-Genès-de-Lombard ml = mètre linéaire n.r. = non renseigné 
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B. Mise en œuvre des actions non contractuelles 

Les mesures « hors contrat » constituent des actions transversales qui participent à la mise en œuvre du DOCOB. Elles n’entrent pas pour autant dans le champ 
du contrat Natura 2000 (ex. actions préparatoires au contrat, expertises, communication, amélioration des connaissances, suivi des mesures de gestion…).  

Par ailleurs, certaines de ces actions pourront être réalisées directement par l’animateur (en régie) alors que pour d’autres, l’animateur devra faire appel à un 
prestataire extérieur. Du fait d’un besoin de mutualisation des actions portant sur une même thématique, certaines actions (inventaires, suivis écologiques…) 
pourront être confiées directement par l’Etat à une ou plusieurs structures qui interviendront sur plusieurs sites Natura 2000. 

Dans ce cadre, l’animateur sera plus particulièrement chargé de :  

• l’ingénierie financière : En fonction du travail déjà réalisé dans le cadre du DOCOB, l’animateur s’attachera à rechercher les financements nécessaires 
pour chaque action « hors contrat » (Etat, Europe, Agence de l’Eau, Collectivités). Puis, en fonction des plans de financement arrêtés avec les divers 
partenaires concernés, l’animateur sera chargé de réaliser le montage des dossiers de financements et s’assurera, par des échanges réguliers avec les 
financeurs, de l’état d’avancement de leur procédure d’instruction.  

• l’élaboration des cahiers des charges techniques et préparation des marchés d’assistance ou de sous-traitance : Que l’opération soit réalisée en régie 
ou non, en fonction du travail déjà réalisé dans le cadre du DOCOB, l’animateur s’attachera à préciser ou rédiger le cahier des charges techniques pour 
chaque mesure de gestion « hors contrat ». Les actions réalisées dans le cadre de la mission d’animation seront détaillées et chiffrées lors de la 
proposition technique et financière. Les cahiers des charges techniques pourront ensuite être précisés au cours de l’animation ;  

• la conduite d’opérations : Que l’opération soit réalisée en régie ou non, l’animateur s’attachera à conduire les opérations programmées, en veillant 
notamment au respect des cahiers des charges et des calendriers de travail. Certaines actions non contractuelles pourront être prévues dans le cadre 
de l’animation. Leur montant, hors actions d’information et de communication sur les mesures de gestion, n’excédera pas 15 % du montant total du 
projet. Les inventaires complémentaires et les actions d’amélioration des connaissances, à réaliser hors du cadre de la mission courante d’animation, 
feront l’objet de demandes complémentaires de financement.  

Nous estimons que le montage de ces projets est du ressort de l’animation territoriale du CEN-NA et de la Chambre d’Agriculture. Durant cette période, les 
animateurs et ses partenaires ont déposés les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau XIV : Liste des programmes financés sur le territoire et concourent à la mise en œuvre des actions du DOCOB  

Période Programme Porteur Type de financement 
Objectif de développement 

durable du DOCOB 
Objectif opérationnel 

2023 
Stratégie d’acquisition d’espaces 

naturels 
CEN NA 

Feuille de route Néo Terra de 

la Région 
Tous les objectifs Tous les objectifs 

2019-2022 
Stratégie d’acquisition d’espaces 

naturels 
CEN NA 

Feuille de route Néo Terra de 

la Région 
Tous les objectifs Tous les objectifs 
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Précédente 

tranche 
- - - - - 

 

 

C. Sensibilisation et communication 

1. Informations par voie de presse 

Aucune information ou sollicitation n’a été formulée. 

 

2. Accueil d’élu.e.s et de président.e.s de comité de pilotage 

Dans le cadre des rencontres des élu.e.s et président.e.s de COPIL, organisée par la Région le 3 octobre dernier, l’animateur a accueilli sur le site une délégation 

d’une vingtaine de personne. Ce fut l’occasion de présenter le site atypique des carrières de Cénac, avec ses enjeux particuliers (chauves-souris) et le lien 

entretenu avec le site voisin du réseau hydrographique de la Pimpine. 

 

3. Page internet dédiée 

Pour permettre un accès rapide des éléments constitutifs du site, le CEN Nouvelle-Aquitaine a proposé une nouvelle page web de présentation du site Natura 

2000 en 2021. Cette page est maintenant uniformisée à l’échelle de l’ensemble des sites Natura 2000 animés par le CEN Nouvelle-Aquitaine. Plus adaptée aux 

exigences du moment en matière de sites internet, cette page intègre de nouvelles rubriques et permet de : 

• suivre toutes les actualités du site ; 
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• s’informer sur le réseau Natura 2000 ; 

• découvrir le site du réseau 

hydrographique de la Pimpine 

(cartographie, habitats naturels, 

espèces) ; 

• découvrir les outils de gestion disponibles 

pour restaurer les milieux ; 

• s’informer sur l’évaluation des incidences 

Natura 2000 et trouver toutes les 

ressources nécessaires à l’instruction du 

projet ; 

• télécharger les documents de référence 

concernant le site ; 

• contacter l’animateur. 

Il est important de noter que ce site est 

transférable en cas de changement d’animateur. 

Le site est opérationnel depuis début 2021 et peut 

être visité à l’adresse suivante : https://reseau-

hydrographique-pimpine.fr/ 

Des mises à jour régulières ont été faites, notamment après chaque comité de pilotage pour ajouter les derniers documents validés en séance (présentation, 

compte rendu et rapport d’activité). Au fil de l’année, des articles d’actualité autour de Natura 2000 sont publiés, la liste est présentée ci-dessous. 

Tableau XV : Liste des articles publiés sur la page internet du site Natura 2000 

Date Titre de l’article Résumé 

01/03/2023 

Projet agro-environnemental et climatique : un nouveau cadre pour la 

contractualisation des agricultures pour modifier leurs pratiques 

d’exploitation 

Présentation des MAEC disponibles 

Lien vers le contact de l’animateur 

01/02/2023 
Transfert de compétences des sites Natura 2000 terrestres de l’Etat vers 

les Régions 
Présentation et infographie du dispositif 

15/01/2023 
Démarrage de la PAC 2023-2027 : des décrets apportent d’ultimes et 

utiles précisions 
Zoom sur les dernières avancées sur la PAC 

 
Figure 2 : Page internet dédiée au site Natura 2000 

https://reseau-hydrographique-pimpine.fr/
https://reseau-hydrographique-pimpine.fr/
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Date Titre de l’article Résumé 

09/01/2023 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine reconduit 

comme animateur Natura 2000 du site 
Information et lien vers le contact de l’animateur 

02/01/2023 Présentation faite en COPIL, compte rendu et bilan 2022 sont en ligne 
Téléchargement possible de la présentation, du compte rendu et du bilan 

2022 

 

4. Publication d’une newsletter 

Dans le cadre d’une volonté de réduire les publications papiers, et dans le but de pouvoir toucher plus de monde à moindre coût, une newsletter à fréquence 

variable est produite. Vous trouverez ci-dessous la synthèse des publications. 

Tableau XVI : Liste des newsletters publiées 

Date Article présenté Nombre de destinataire 

28 avril 2023 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-

Aquitaine reconduit comme animateur Natura 2000 du 

site 

30 

Présentation faite en COPIL, compte rendu et bilan 2022 

sont en ligne 

Démarrage de la PAC 2023-2027 : des décrets 

apportent d’ultimes et utiles précisions 

Transfert de compétences des sites Natura 2000 

terrestres de l’Etat vers les Régions 

 

 

D. Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 

Dans le cadre de l’application du régime d’évaluation des incidences, la structure animatrice est chargée :  

• d’assurer l’information des porteurs de projets dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidence Natura 2000 de leur projet sur le site. Elle 
communique les inventaires et toutes données nécessaires à la bonne prise en compte des habitats et des espèces dans les études préalables. 
L'animateur pourra notamment transmettre aux porteurs de projets le résumé non technique du DOCOB, afin qu’ils identifient les principaux enjeux de 
conservation du site et les précautions à prendre, 

• de répondre aux demandes ponctuelles des administrations sur des dossiers d’études d’incidences Natura 2000 concernant le site,  
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• de réaliser une veille locale relative à l’émergence de nouveaux plans, programmes, projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur l’intégrité 
du site Natura 2000. Cette veille permet d’alerter, si cela se justifie, les services de l’Etat et les développeurs, acteurs économiques et collectivités 
locales sur les enjeux liés à la nécessaire prise en compte de Natura 2000 dans la conception de ces plans, programmes, projets ou interventions 
envisagés sur le territoire du site ou à proximité.  

Le tableau suivant fait état des évaluations d’incidence sur lesquels l’animateur est intervenu. 

Tableau XVII : Synthèse de la démarche d’évaluation des incidences sur le site 

Période Identifiant Procédure Objet Commune Surface 
% de la 

surface du 
site 

Avis du service instructeur 

2023 Projet 7 

Procédure 
évaluation 

environnementale 
des plans et 
programmes 

Modification PLU Créon 1 Hors site 
Demande de précision sur l’évaluation 

environnementale 

2019-2022 

Projet 6 

Procédure 
évaluation 

environnementale 
des plans et 
programmes 

Révision du PLU Latresne - - - 

Projet 7 Loi sur l’eau Construction d’un collège Fargues-St-Hilaire 5 Hors site En cours d’instruction 

Projet 1 Etude d’impact 
Construction d’un 

lotissement 
Cénac n.c. - Favorable 

Projet 2 Schéma PLU Cénac - - Favorable 

Projet 3 Cas par cas 
Construction d’un 

lotissement 
St Genès de 

Lombaud 
- - ? 

Projet 4 Loi sur l’eau 
Construction d’un 

lotissement 
Le Lignan de 

Bordeaux 
2 Hors site Demande de précision sur les espèces 

Projet 5 Loi sur l’eau 
Ouvrage de 

franchissement 
Carignan de 

Bordeaux 
- - Favorable 

Tranche 
antérieure 

- - - - - - - 

Légende : n.r. = non renseigné 
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E. Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les politiques publiques 

1. Mise en œuvre du plan de gestion pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine 

L’année 2023 a été marqué par la finalisation de la phase d’élaboration du plan pluriannuel de gestion du bassin-versant de la Pimpine, piloté par le SIETRA. 

L’animateur Natura 2000 pourrait, les prochaines années, mettre en œuvre des actions du PPG ciblées sur l’amélioration des pratiques agricoles et des riverains, 

conformément aux prescriptions du DOCOB Natura 2000. En accord avec le syndicat, l’aménagement d’abreuvoir, pour limiter l’impact des troupeaux sur les 

berges et la rivière, pourrait s’avérer intéressante et n’est pas une action prioritaire du PPG, mais concoure grandement à l’état de conservation de la rivière et 

à l’amélioration des corridors de chasse des chauves-souris. 

 

 

F. Améliorations des connaissances et suivi scientifique 

1. Transfère des données naturalistes au SINP 

Le système d’information de l’inventaire national du patrimoine naturel (SINP) est un dispositif partenarial entre le Ministère chargé de l'environnement, l'Office 

Français de la Biodiversité, le Muséum National d'Histoire Naturelle, les associations, les collectivités territoriales, les établissements publics ou privés et les 

services déconcentrés de l'État. Il vise à favoriser une synergie entre les acteurs œuvrant pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation et la 

diffusion des données géolocalisées relatives à l'inventaire du patrimoine naturel (biodiversité et géodiversité). 

Le SINP a pour objet de structurer les connaissances sur la biodiversité : espèces (faune, flore, fonge) d'une part, habitats naturels ou semi-naturels d'autre part, 

et la géodiversité, afin de mettre à disposition ces connaissances au plus grand nombre (et selon les réglementations en vigueur). Il couvre l'ensemble du 

territoire national (métropole et outre-mer) et porte sur le domaine terrestre comme marin. 

Au travers de son outil de centralisation des données (Kollect), le CEN Nouvelle-Aquitaine téléverse automatiquement ses observations naturalistes aux 

plateformes régionales du SINP : l’Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) et l’Observatoire de la faune en Nouvelle-Aquitaine (FAUNA). Les données sont 

ensuite remontées au niveau national. 
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G. Mise à jour du DOCOB 

Le site du réseau hydrographique de la Pimpine est en cours d’extension et à la suite des différentes étapes au niveau local (consultation, concertation, études), 

le périmètre du site (réajusté) a été remonté à la commission européenne. Nous attendons son retour. Le périmètre ainsi modifié est présenté ci-dessous. Les 

modifications entreprises permettront, entre autres, une meilleure prise en compte des terrains de chasse des chauves-souris et du réseau de gites. 

 

Figure 3 : Cartographie 
des extensions du site 

du réseau 
hydrographique de la 

Pimpine 
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H. Bilan annuel et comité de pilotage 

1. Bilan annuel 

 Une fois par an, chaque animateur établira une évaluation des actions menées sur le site du point de vue technique, scientifique (type de mesures souscrites, 
habitats concernés, effets éventuellement observés, difficultés 
rencontrées…), financier et sur les volets de la concertation. Si 
nécessaire, il formulera des préconisations vis-à-vis de certaines 
mesures (adaptation du cahier des charges par exemple). Cette 
synthèse permettra notamment d’adapter l’animation en 
fonction des éléments observés et d’ajuster, si nécessaire, la 
programmation financière globale du coût de la gestion du site 
Natura 2000.  

Lors de chaque année d’animation, en fonction des observations issues des synthèses de suivi et des données d'évaluation des effets des actions, l’animateur 
établira un bilan général de la situation du site en matière d'effort, de résultats, et d'efficience des actions conduites. 

Le tableau ci-contre synthétise l’ensemble des éléments sur ce paragraphe. 

 

2. Comité de pilotage 

La structure animatrice sera chargée de préparer et d’animer une réunion du comité de pilotage pour rendre compte de l’état des réalisations de l’année « n-
1 » et du programme d’activités de l’année « n ». Ce comité sera présidé par le sous-Préfet d’arrondissement ou son représentant. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des éléments sur ce paragraphe. 

Tableau XIX : Synthèse des éléments concernant le comité de pilotage et les compte-rendu 

Période Date du COPIL Type de COPIL 
Date de diffusion 

du compte rendu 
Remarques 

2023 18/12/2023 
Bilan et clôture de la tranche 

intermédiaire 
- 

Présentation en présentiel, sous la présidence 

de la Région 

2022 08/12/2022 
Clôture de la deuxième 

tranche d’animation 
03/01/2023 Présentation en présentiel 

2021 26/01/2022 Ordinaire 03/02/2022 Présentation en présentiel 

Tableau XVIII : Synthèse des éléments de bilan annuel 

Période Date de diffusion Nombre de page Remarques 

2023 - 33 Le présent document 

2022 14 février 2023 38 - 

2021 04 février 2022 47 - 

2020 20 mai 2021 26 - 
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Période Date du COPIL Type de COPIL 
Date de diffusion 

du compte rendu 
Remarques 

2020 27/11/2020 
Lancement de la deuxième 

tranche d’animation 
12/04/2021 

Présentation en visioconférence au regard de 

la situation sanitaire liée au COVID 

 

 

I. Suivi sous SIN2 

L'application SIN2 apporte à l'ensemble des utilisateurs une base nationale unique et centralisée de données pour le suivi et la gestion du réseau des sites 

Natura 2000. Ce système d'information améliore et enrichit les échanges de données entre les différents acteurs du réseau, tout au long de la vie d'un site. 

Les opérateurs et animateurs de sites Natura 2000, et les services déconcentrés de l'Etat renseignent les données issues de la gestion administrative et technique 

des sites Natura 2000. 

Tableau XX : Synthèse des mises à jour de l’application SIN2 

Période Date de mise à jour de SIN2 Opérateur Type de mise à jour 

2023 08 janvier 2024 Pascal TARTARY 

Organisme animateur 

Convention d’animation 

Suivi COPIL 

2022 

29 mars 2022 Pascal LANDIER Personnel référent 

22 juin 2022 Opérateur GUENEL Import FSD 

18 octobre 2022 Opérateur LAFON Charte 

25 novembre 2022 Pascal TARTARY Suivi COPIL 

2021 - - - 

2020 

27 avril 2020 Mme MALINVAUD Objectifs opérationnels 

3 juillet 2020 Pascal LANDIER Suivi DOCOB 

20 octobre 2020 Pascal TARTARY 

Organisme animateur 

Convention d’animation 

Suivi COPIL 

Objectifs de développement durable 
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Période Date de mise à jour de SIN2 Opérateur Type de mise à jour 

Gestion des mesures 

Gestion des habitats d’espèces 

Actions d’animation 

23 octobre 2020 Pascal TARTARY Adhésion à la charte 
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III. EVALUATION DES MESURES DE GESTION 

A. Etat de conservation des habitats et des espèces 

Il s’agit ici de donner des tendances plutôt que de répondre précisément sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, d’autant 

que ces évaluations répondent à des protocoles et des critères scientifiques très précis qui n’ont pas été mises en œuvre dans la cadre de l’animation. 

Tableau XXI : Synthèse de l’état de conservation des habitats et des espèces sur le site 

Habitats ou espèces d’intérêt communautaire 

Surface ou 

population dans 

le DOCOB 

Etat de 

conservation dans 

le DOCOB 

Tendance sur la 

tranche 2016-

2018 

Tendance sur 

la tranche 

2019-2022 

Etat de conservation 

estimé à la fin des deux 

tranches d’animation 

Remarques 

Tendance sur la 

tranche 2023 

Habitats d’intérêt communautaire 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles à faciès 

d’embouissonnement sur calcaire (Festuco-

Brometalia) 
8,15 ha Mauvais   Mauvais à très mauvais 

Perspective mitigée entre la 

dépréciation des surfaces viticoles, 

le prix des denrées alimentaires, la 

crise dans le secteur de l’élevage… 

Pas d’avancée 

significative 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin 
2 ha Mauvais  ➔ Mauvais 

Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

6510 Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

30 ha Moyen ➔ ➔ Moyen 

Perspective mitigée entre la 

dépréciation des surfaces viticoles, 

le prix des denrées alimentaires, la 

crise dans le secteur de l’élevage… 

Pas d’avancée 

significative 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

48,4 ha Moyen ➔ ➔ Moyen 
Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

Espèces d’intérêt communautaire 

1041 - Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Non renseigné Non renseigné   Non évalué 
Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

1044 - Agrion de Mercure Coenagrion 

mercuriale 
Non renseigné Bon ➔ ➔ Bon 

Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

1060 - Cuivré des marais Lycaena dispar 
1 individu sur 1 

station 
Mauvais ➔ ➔ Mauvais 

Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

1065 - Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
20 individus sur 1 

station 
Moyen ➔ ➔ Moyen 

Perspective positive aux regards 

des évolutions nationales 

Pas d’avancée 

significative 

1083 - Lucane cerf-volant Lucanus cervus Non renseigné Bon   Bon à très bon 
Perspective positive aux regards 

des évolutions nationales 

Pas d’avancée 

significative 



Bilan d’animation de la mise en œuvre du document d’objectifs pour la tranche d’animation 2023 

 Site Natura 2000 FR7200804 – « Réseau hydrographique de la Pimpine » 27 
 

Habitats ou espèces d’intérêt communautaire 

Surface ou 

population dans 

le DOCOB 

Etat de 

conservation dans 

le DOCOB 

Tendance sur la 

tranche 2016-

2018 

Tendance sur 

la tranche 

2019-2022 

Etat de conservation 

estimé à la fin des deux 

tranches d’animation 

Remarques 

Tendance sur la 

tranche 2023 

1092 - Ecrevisse à pattes blanches 

Austrapotamobius pallipes 
Non renseigné Mauvais ➔  Très mauvais 

Perspective négative aux regards 

des évolutions nationales et de 

l’avancée localement de l’écrevisse 

de Louisiane 

Pas d’avancée 

significative 

1096 - Lamproie de Planer Lampetra planeri Non renseigné Mauvais Non renseigné Non renseigné Non évalué 
Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

1126 - Toxostome Chondrostoma toxostoma Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non évalué 
Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

1220 - Cistude d’Europe Emys orbicularis 
1 individu sur 1 

station 
Moyen Non renseigné Non renseigné Moyen 

Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

1303 - Petit Rhinolophe Rhinolophus 

hipposideros 
Non renseigné A préciser   Non évalué 

Perspective négative aux regards 

des évolutions nationales 

Pas d’avancée 

significative 

1304 - Grand Rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
Non renseigné A préciser   Non évalué 

Perspective positive aux regards 

des évolutions nationales, mais 

attention à la robustesse des 

résultats1 

Pas d’avancée 

significative 

1308 - Barbastelle d’Europe Barbastella 

barbastellus 
Non renseigné A préciser   Non évalué 

Perspective positive aux regards 

des évolutions nationales, mais 

attention à la robustesse des 

résultats2 

Pas d’avancée 

significative 

1310 - Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersii 
Non renseigné A préciser   Non évalué 

Perspective négative aux regards 

des évolutions nationales3 

Pas d’avancée 

significative 

1321 - Murin à oreille échancrée Myotis 

emarginatus 
Non renseigné A préciser   Non évalué 

Perspective positive aux regards 

des évolutions nationales, mais 

attention à la robustesse des 

résultats4 

Pas d’avancée 

significative 

1323 - Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Non renseigné A préciser   Non évalué 
Perspective négative aux regards 

des évolutions nationales5 

Pas d’avancée 

significative 

 

1 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 

2 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 
3 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 
4 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 
5 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 

https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends
https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends
https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends
https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends
https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends
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Habitats ou espèces d’intérêt communautaire 

Surface ou 

population dans 

le DOCOB 

Etat de 

conservation dans 

le DOCOB 

Tendance sur la 

tranche 2016-

2018 

Tendance sur 

la tranche 

2019-2022 

Etat de conservation 

estimé à la fin des deux 

tranches d’animation 

Remarques 

Tendance sur la 

tranche 2023 

1324 - Grand Murin Myotis myotis Non renseigné A préciser   Non évalué 
Perspective négative aux regards 

des évolutions nationales6 

Pas d’avancée 

significative 

1355 - Loutre d’Europe Lutra lutra Non renseigné Moyen   Moyen à bon 

Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine et aux 

regards des évaluations nationales 

Pas d’avancée 

significative 

1356* - Vison d’Europe Mustela lutreola Non renseigné Mauvais   Très mauvais 
Perspective négative aux regards 

des évaluations nationales 

Pas d’avancée 

significative 

1607* - Angélique des estuaires Angelica 

heterocarpa 
Non renseigné Bon ➔ ➔ Bon 

Perspective positive dans le cadre 

du PPG de la Pimpine 

Pas d’avancée 

significative 

 

 

B. Niveau d’atteinte des objectifs 

Tableau XXII : Synthèse de la réalisation des actions du DOCOB 

Objectifs de 
développement 

durable 
Objectifs opérationnels Actions Type de mise en œuvre  

Indicateur 
de 

réalisation 

Niveau de 
réalisation de 

l’action  
Commentaires 

ODD1 - Maintenir 
et améliorer les  
fonctionnalités 
hydrologiques des 
milieux aquatiques 
et humides 

OO01 - Maintenir et restaurer les 
zones naturelles d’expansions des 
crues et l’engorgement des milieux 
connexes au cours d’eau 

GE2.5 - Préservation et restauration des 
frayères 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

TU2.2 - Effacement ou aménagement des 
obstacles à la migration des poissons dans 
le lit mineur 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

OO02 - Maintenir et encourager la 
gestion raisonnée du réseau 
hydrographique (maintien d’un 
écoulement régulier et entretien des 
habitats rivulaires 

RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 
végétation de berges 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

RE2.2 - Restauration de la diversité́ 
physique des cours d’eau et de leur 
dynamique 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 
végétation de berges 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 
Une intention politique et 

technique a été posée dans 

 

6 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 

https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends
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Objectifs de 
développement 

durable 
Objectifs opérationnels Actions Type de mise en œuvre  

Indicateur 
de 

réalisation 

Niveau de 
réalisation de 

l’action  
Commentaires 

OO03 - Restauration du corridor 
arboré dans les secteurs dépourvus 
de ripisylve 

GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 
la cadre du PPG de la 

Pimpine 

OO04 - Rétablir la continuité 
écologique (libre circulation piscicole 
et sédimentaire) du réseau 
hydrographique 

TU2.2 - Effacement ou aménagement des 
obstacles à la migration des poissons dans 
le lit mineur 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

RE2.2 - Restauration de la diversité́ 
physique des cours d’eau et de leur 
dynamique 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

OO05 - Améliorer la qualité de l’eau 
pour concourir à l'objectif de "bon 
état écologique des milieux 
aquatiques' conformément aux 
objectifs de la Directive Cadre 
européenne sur l'Eau (DCE) 

RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 
végétation de berges 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 
Une intention politique et 

technique a été posée dans 
la cadre du PPG de la 

Pimpine 
GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

RE2.2 - Restauration de la diversité́ 
physique des cours d’eau et de leur 
dynamique 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 
Une intention politique et 

technique a été posée dans 
la cadre du PPG de la 

Pimpine 
OO06 - Maintenir et encourager la 
gestion raisonnée des plans d’eau 

 Charte Natura 2000 n.c. n.c. 

ODD2 - Conserver 
et restaurer les 
habitats d’intérêt 
communautaire 

OO07 - Restauration des habitats 
piscicoles et de la capacité d’accueil 

RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 
végétation de berges 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

TU2.2 - Effacement ou aménagement des 
obstacles à la migration des poissons dans 
le lit mineur 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

RE2.2 - Restauration de la diversité́ 
physique des cours d’eau et de leur 
dynamique 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

OO08 - Adapter les pratiques 
d’élevage et de fauche aux enjeux 
écologiques du site 

GE1.1 - Entretien des prairies par la fauche 
Contrat Natura 2000 / 

MAEC 
72,6 ha 19 %  

GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies Contrat Natura 2000 2 ha 55 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

GE1.3 - Entretien des prairies par le 
pâturage extensif 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

72,6 ha 19 %  
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Objectifs de 
développement 

durable 
Objectifs opérationnels Actions Type de mise en œuvre  

Indicateur 
de 

réalisation 

Niveau de 
réalisation de 

l’action  
Commentaires 

GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts 
par gyrobroyage 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

n.c. n.c.  

OO09 - Maitriser la progression des 
ligneux sur les milieux ouverts 

 Contrat Natura 2000 n.c. n.c.  

OO10 - Lutter contre les espèces 
exogènes envahissantes 

 Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

OO11 - Maintenir et favoriser le 
développement des mégaphorbiaies 
en linéaire ou en surfacique 

GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies Contrat Natura 2000 2 ha 55 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

OO12 - Restaurer les pelouses sèches 
en déprise par une gestion adaptée 

GE2.4 - Entretien des milieux semis ouverts 
par gyrobroyage 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

n.c. n.c.  

RE1.1 - Restauration des pelouses sèches 
Contrat Natura 2000 / 

MAEC 
8,15 ha 0 %  

ODD3 - Favoriser 
les populations de 
mammifères semi 
aquatiques et leurs 
habitats 

OO13 - Réduire les causes de 
mortalité directe 

TU1.1 - Aménagement des ouvrages de 
franchissement 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c. 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

OO14 - Maintenir et restaurer les 
habitats des mammifères semi-
aquatiques 

RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 
végétation de berges 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies Contrat Natura 2000 2 ha 55 % 

GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

OO15 - Encourager la réalisation 
d’entretien et de travaux en période 
non perturbante pour les espèces 

GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

ODD4 - Conserver 
et favoriser les 
populations de 
chiroptères et leurs 
habitats 

OO16 - Conserver et favoriser le 
maintien d’éléments fixes du paysage 
(haies, lisières forestières, arbres 
isolés…) et de boisements mâtures 

RE1.3 - Restauration de la ripisylve et de la 
végétation de berges 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

GE2.7 - Dispositif favorisant le 
développement de bois sénescents 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c.  

GE2.8 - Entretien des haies existantes 
Contrat Natura 2000 / 

MAEC 
n.c. n.c.  
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Objectifs de 
développement 

durable 
Objectifs opérationnels Actions Type de mise en œuvre  

Indicateur 
de 

réalisation 

Niveau de 
réalisation de 

l’action  
Commentaires 

GE1.6 - Entretien de la ripisylve et 
enlèvement des embâcles 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

48,4 ha 8 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

OO17 - Maintenir les surfaces de 
prairies pâturées 

GE1.1 - Entretien des prairies par la fauche 
Contrat Natura 2000 / 

MAEC 
72,6 ha 19 %  

GE1.2 - Entretien des mégaphorbiaies Contrat Natura 2000 2 ha 50 % 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

GE1.3 - Entretien des prairies par le 
pâturage extensif 

Contrat Natura 2000 / 
MAEC 

72,6 ha 19 %  

OO18 - Assurer la tranquillité et la 
pérennité des colonies de chauves-
souris 

 Contrat Natura 2000 n.c. n.c.  

ODD5 - Sensibiliser 
les acteurs et la 
population aux 
enjeux du site 

OO19 - Informer les usagers et les 
acteurs locaux sur la démarche 
Natura 2000 

TU3.5 - Mise en place de panneaux 
d’information 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c.  

PI1.1 - Sensibiliser et impliquer les acteurs 
locaux 

Hors contrat n.c. n.c.  

OO20 - Sensibiliser le grand public à 
la richesse écologique du site et à 
l’importance du maintien des 
activités traditionnelles pour leur 
conservation 

 Hors contrat n.c. n.c. 

Une intention politique et 
technique a été posée dans 

la cadre du PPG de la 
Pimpine 

OO21 - Informer et sensibiliser le 
grand public sur les espèces invasives 
et nuisibles 

TU3.5 - Mise en place de panneaux 
d’information 

Contrat Natura 2000 n.c. n.c.  

PI1.1 - Sensibiliser et impliquer les acteurs 
locaux 

Hors contrat n.c. n.c.  

Avec : n.c. = non communiqué 
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IV. LIMITES ET FREINS DE L’ANIMATION NATURA 2000 

Cette tranche intermédiaire d’animation a été marquée par le transfert de la compétence de gestion des services de l’Etat (DREAL/DDTM) vers la Région. Bien 

que connu et attendu depuis plusieurs mois, ce transfert ne s’est pas fait sans difficulté : délai de recrutement du personnel Région, plusieurs interlocuteurs sur 

le dossier… Ainsi, dans cette situation, il est difficile d’animer sereinement les sites et de démarcher les propriétaires aux risques d’être plus contre-productif. 

Sur le plan des mesures agro-environnementales et climatiques, les ambitions d’adaptation des pratiques sur le bassin versant ont dû être revues à la baisse en 

raison d’une enveloppe budgétaire plus restreinte que prévue. Cependant, deux exploitations se sont tout de même investies dans le programme de changement 

de pratique agricole pour une vingtaine d’hectare, cinq mares et près de 1,2 km de fossés. 

Par ailleurs, les incertitudes sur la conjoncture économique actuelle, que ce soit sur l’inflation des prix des denrées alimentaire ou des énergies ne sont pas de 

nature à rassurer les propriétaires. 

 



Bilan d’animation de la mise en œuvre du document d’objectifs pour la tranche d’animation 2023 

 Site Natura 2000 FR7200804 – « Réseau hydrographique de la Pimpine » 33 
 

Conclusion 

L’animation 2023 de mise en œuvre du document d’objectifs par le Conservatoire d’espaces naturels 

de Nouvelle Aquitaine a permis durant cette année de transition de caler les relations avec la nouvelle 

structure opératrice de gestion : la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Cependant, cette tranche intermédiaire d’animation d’une année ne permet pas d’installer clairement 

l’animateur dans la durée et limite fortement les projets sur des temps relativement longs. Pour autant, 

quelques actions de sensibilisation et d’information ont été menées sur site au travers du site internet, 

de la newsletter et de l’accueil d’élu.e.s sur site. 

Par ailleurs, une avancée majeure à vue le jour en matière de validation par le Muséum national 

d’histoires naturelles et l’Etat des extensions proposées. 
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Annexe 1 : Fiche de synthèse du site Natura 2000 

Nom officiel du site Natura 2000 : 
Réseau hydrographique de la 

Pimpine 

Numéro officiel du site Nature 

2000 : 
FR 7200705 

Date de transmission de la ZSC :  Date de l’arrêté de la ZSC :  

Désigné au titre de la Directive « 

Oiseaux » 79/409/CEE : 
oui /  non 

Désigné au titre de la Directive « 

Habitats, faune et flore » 

92/43/CEE : 

 oui / non 

Région de localisation du site Nature 

2000 : 
Nouvelle-Aquitaine 

Département de localisation du site 

Natura 2000 : 
Gironde (33) 

Date de mise à jour du FSD : Décembre 2020 
Superficie officielle (FSD) du site 

Natura 2000 : 
281 ha 

Préfet coordinateur : Préfet de Gironde 
Président du comité de pilotage du 

site Natura 2000 : 
Dominique ASTIER 

Structure porteuse : Région Nouvelle-Aquitaine Animateur : 
Conservatoire d’espaces naturels de 

Nouvelle Aquitaine 

Habitats d’intérêt communautaire 

présents sur le site : 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles à faciès d’embouissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 

Espèces d’intérêt communautaire 

présentes sur le site : 

1041 - Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

1044 - Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

1060 - Cuivré des marais Lycaena dispar 

1065 - Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

1083 - Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

1092 - Ecrevisse à pattes blanches 

Austrapotamobius pallipes 

1096 - Lamproie de Planer Lampetra planeri 

1126 - Toxostome Chondrostoma toxostoma 

1220 - Cistude d’Europe Emys orbicularis 

1303 - Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 - Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1308 - Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

1310 - Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 

1321 - Murin à oreille échancrée Myotis emarginatus 

1323 - Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

1324 - Grand Murin Myotis myotis 

1355 - Loutre d’Europe Lutra lutra 

1356* - Vison d’Europe Mustela lutreola 

1607* - Angélique des estuaires Angelica heterocarpa 



Bilan d’animation de la mise en œuvre du document d’objectifs pour la tranche d’animation 2023 
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral de constitution du COPIL 
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